ПСП «БУКОВИНА-ФОРАЛЬБЕРГ»
Бюджет, календарний графік, план витрат та план прибутковості
пілотного закладання озимої цибулі на 10–30 га
в межах українсько-корейського проєкту Smart Village
Орієнтація: корейський ринок та переробка цибулі для сектору ramyeon

Робочий документ для презентації та попередніх перемовин
Курс розрахунку: 1 USD = 42 грн



Чернівецька область, Україна
2025


1. Запропонована тема проєкту
Тема: Пілотне вирощування озимої цибулі на землях ПСП «Буковина-Форальберг» для українсько-корейського проєкту Smart Village з подальшою орієнтацією на корейський ринок та переробку цибулі для виробництва ramyeon.
2. Коротка суть проєкту
ПСП «Буковина-Форальберг» планує використати із власного земельного фонду від 10 до 30 гектарів землі для закладання озимої цибулі. Проєкт розглядається як пілотний етап українсько-корейської співпраці Smart Village.
Основна ідея полягає у перевірці технології вирощування зимостійкої цибулі на території західної України з подальшим масштабуванням до більших площ. У короткостроковій перспективі проєкт має дати комерційний результат уже після першого сезону, а в середньостроковій — стати частиною виробничо-логістичного ланцюга для зберігання, переробки та експорту продукції.
Стратегічний напрям — вирощування цибулі, яка може бути використана для корейського ринку, зокрема для переробки у харчовій промисловості та секторі ramyeon. Це створює додаткову цінність проєкту, оскільки продукція орієнтується не лише на внутрішній продаж, а й на контрактне вирощування під конкретного покупця або переробника.
3. Вихідні розрахункові умови
	Показник
	Базове значення

	Площа пілоту
	10–30 га

	Базова модель витрат
	$750 000 на 100 га

	Середня витрата на 1 га
	$7 500 / га

	Курс перерахунку
	1 USD = 42 грн

	Оптимальний pH ґрунту для цибулі
	6,3–6,8

	Ціновий діапазон реалізації
	$200–400 / тонна

	Основний розрахунковий сценарій
	80 т/га × $300/т

	Пілотна інвестиційна модель
	Корея: насіння + поживні речовини; Україна: польові роботи та операційні витрати

	Розподіл доходу в моделі A
	Корея — 35%, місцева сторона — 65%


4. Вимоги до земельної ділянки
Для успішного закладання озимої цибулі земельна ділянка повинна мати придатний рівень кислотності ґрунту — орієнтовно pH 6,3–6,8. Важливо забезпечити достатню кількість води, оскільки цибуля потребує активного водопостачання у період формування та потовщення цибулини.
Ділянка має бути добре дренованою, з достатнім вмістом органічної речовини. Перед стартом проєкту необхідно перевірити попередні культури, залишкову дію гербіцидів, наявність бур’янів, можливість встановлення зрошення та доступність техніки.
Попередній урожай на полі має бути зібраний щонайменше за один місяць до посіву озимої цибулі, щоб була можливість виконати оранку, підготовку ґрунту, внесення добрив і налаштування системи зрошення.
5. Загальний бюджет проєкту залежно від площі
	Площа
	Бюджет, USD
	Бюджет, грн
	Середня витрата на 1 га

	10 га
	$75 000
	3 150 000 грн
	$7 500 / га

	20 га
	$150 000
	6 300 000 грн
	$7 500 / га

	30 га
	$225 000
	9 450 000 грн
	$7 500 / га


Для основного пілотного сценарію на 30 га орієнтовний повний бюджет становить $225 000, або приблизно 9 450 000 грн. Ця сума включає закладання, догляд, зрошення, захист, паливо, оплату праці, збір урожаю та обслуговування техніки.
6. Детальний план витрат
	Стаття витрат
	На 100 га
	На 10 га
	На 20 га
	На 30 га

	Насіння
	$220 000
	$22 000
	$44 000
	$66 000

	Поживні речовини / добрива, 3 внесення
	$90 000
	$9 000
	$18 000
	$27 000

	Основне добриво NPK
	$90 000
	$9 000
	$18 000
	$27 000

	Пестициди та захист рослин
	$100 000
	$10 000
	$20 000
	$30 000

	Обладнання для водопостачання та зрошення
	$80 000
	$8 000
	$16 000
	$24 000

	Оплата праці
	$40 000
	$4 000
	$8 000
	$12 000

	Паливо
	$40 000
	$4 000
	$8 000
	$12 000

	Матеріали для збору врожаю
	$40 000
	$4 000
	$8 000
	$12 000

	Оренда та обслуговування сільськогосподарської техніки
	$50 000
	$5 000
	$10 000
	$15 000

	Разом
	$750 000
	$75 000
	$150 000
	$225 000


6.1. Орієнтовний розподіл інвестицій за моделлю A
	Площа
	Корейська сторона: насіння + поживні речовини
	Українська сторона: польові роботи та операційні витрати
	Загальний бюджет

	10 га
	$31 000 / 1 302 000 грн
	$44 000 / 1 848 000 грн
	$75 000 / 3 150 000 грн

	20 га
	$62 000 / 2 604 000 грн
	$88 000 / 3 696 000 грн
	$150 000 / 6 300 000 грн

	30 га
	$93 000 / 3 906 000 грн
	$132 000 / 5 544 000 грн
	$225 000 / 9 450 000 грн


У цій моделі корейська сторона забезпечує високостійке насіння та поживні речовини, а українська сторона покриває підготовку землі, внесення добрив, захист, зрошення, працю, паливо, збір урожаю та техніку.
7. Календарний графік реалізації
	Період
	Роботи / рішення
	Відповідальна сторона

	До кінця червня
	Визначення площі вирощування: 10, 20 або 30 га. Перевірка доступності води, техніки, агрономічного супроводу та попередніх культур.
	ПСП «Буковина-Форальберг»

	Червень
	Перша попередня оранка для покращення структури ґрунту та знищення бур’янів.
	Українська сторона

	Початок липня
	Підписання контрактів на насіння та поживні добавки з корейською стороною.
	Корея + Україна

	Середина липня
	Друга попередня оранка, підготовка системи зрошення, перевірка насосів, крапельних шлангів або спринклерів.
	Українська сторона

	Кінець липня
	Внесення компосту, основних добрив, ґрунтових препаратів, підготовка насіння. Транспортування та митне оформлення насіння і поживних добавок.
	Корея + Україна

	Середина — кінець серпня
	Посів озимої цибулі. Проведення стартової події / церемонії посіву для партнерів, інвесторів і дистриб’юторів.
	ПСП + партнери

	Вересень — листопад
	Контроль сходів, полив, контроль бур’янів, перший етап польового консалтингу. Огляд посівів у кінці жовтня — на початку листопада.
	Агрономи + корейські технологи

	Грудень — березень
	Перезимівля культури, моніторинг стану посівів, контроль ризиків вимерзання та пошкоджень.
	ПСП + технологи

	Середина березня
	Перше підживлення після зими. Запрошення дистриб’юторів для огляду посівів та початку попередніх контрактів.
	ПСП + корейська сторона

	Середина квітня
	Друге підживлення, контроль росту надземної маси, управління вологістю.
	ПСП + агрономи

	Травень
	Активне водопостачання, контроль бур’янів, підготовка техніки для збору врожаю.
	Українська сторона

	Початок — середина червня
	Збір урожаю, сортування, підготовка до продажу або зберігання.
	ПСП + партнери

	До 30 червня
	Продаж продукції, фінальні розрахунки, аналіз результатів пілотного сезону.
	ПСП + дистриб’ютори


8. План прибутковості
Для попередньої фінансової моделі використано три сценарії: мінімальний, очікуваний та максимальний. Розрахунок наведений без урахування податків, витрат на тривале зберігання, переробку, експортну логістику, сертифікацію та можливі кредитні витрати.
	Сценарій
	Урожайність
	Ціна
	Виручка з 1 га
	Прибуток з 1 га після витрат

	Мінімальний
	60 т/га
	$200/т
	$12 000
	$4 500

	Очікуваний
	80 т/га
	$300/т
	$24 000
	$16 500

	Максимальний
	120 т/га
	$300/т
	$36 000
	$28 500


8.1. Прибутковість залежно від площі
	Площа
	Сценарій
	Виручка
	Витрати
	Орієнтовний прибуток
	ROI до витрат

	10 га
	Мінімальний
	$120 000
	$75 000
	$45 000
	60%

	10 га
	Очікуваний
	$240 000
	$75 000
	$165 000
	220%

	10 га
	Максимальний
	$360 000
	$75 000
	$285 000
	380%

	20 га
	Мінімальний
	$240 000
	$150 000
	$90 000
	60%

	20 га
	Очікуваний
	$480 000
	$150 000
	$330 000
	220%

	20 га
	Максимальний
	$720 000
	$150 000
	$570 000
	380%

	30 га
	Мінімальний
	$360 000
	$225 000
	$135 000
	60%

	30 га
	Очікуваний
	$720 000
	$225 000
	$495 000
	220%

	30 га
	Максимальний
	$1 080 000
	$225 000
	$855 000
	380%


8.2. Основний сценарій для 30 га
• Площа: 30 га.
• Загальні витрати: $225 000 або приблизно 9 450 000 грн.
• Очікувана врожайність: 80 т/га.
• Очікувана ціна реалізації: $300/т.
• Очікувана виручка: 30 га × 80 т/га × $300/т = $720 000.
• Орієнтовний прибуток після польових витрат: $495 000.
• Орієнтовна рентабельність до прямих витрат: близько 220%.
8.3. Розподіл прибутку за моделлю 35% / 65% для 30 га
	Сценарій
	Загальний прибуток
	Частка Кореї 35%
	Частка місцевої сторони 65%
	Орієнтовний ROI корейської сторони
	Орієнтовний ROI місцевої сторони

	Мінімальний
	$135 000
	$47 250
	$87 750
	51%
	66%

	Очікуваний
	$495 000
	$173 250
	$321 750
	186%
	244%

	Максимальний
	$855 000
	$299 250
	$555 750
	322%
	421%


9. План фінансування та руху витрат для 30 га
	Період
	Основні витрати
	Орієнтовна сума, USD
	Коментар

	Червень
	Попередня оранка, оцінка ділянки, підготовка техніки
	$12 000
	Початкові польові роботи та технічна підготовка

	Липень
	Насіння, поживні речовини, основні добрива, зрошення, захист
	$144 000
	Найбільше навантаження на бюджет, включаючи імпортні компоненти

	Серпень
	Посів, паливо, праця, техніка, стартові агрономічні роботи
	$27 000
	Ключовий місяць закладання культури

	Вересень — листопад
	Догляд, полив, контроль бур’янів, консультації
	$12 000
	Підтримка нормального входу культури в зиму

	Березень — травень
	Підживлення, вода, догляд, підготовка до збору
	$18 000
	Активне весняне управління ростом

	Червень
	Збирання, матеріали для збору, техніка, відвантаження
	$12 000
	Завершальна операційна фаза

	Разом
	Повний бюджет 30 га
	$225 000
	Орієнтовна модель витрат


10. План збуту та ринкова логіка
На першому етапі продукція може реалізовуватися на внутрішньому ринку України або через попередні домовленості з дистриб’юторами. У березні, після успішної перезимівлі, доцільно організувати огляд посівів для потенційних покупців та укласти попередні контракти.
Стратегічно проєкт орієнтується на корейський ринок та можливість контрактного вирощування цибулі під потреби харчової промисловості. Окремий напрям — використання цибулі як сировини для сектору ramyeon, де важлива стабільність якості, обсягу та постачання.
У перспективі проєкт може бути пов’язаний із майбутнім фруктоовочевим складом / агро-хабом, який забезпечить зберігання, сортування, пакування, переробку та експортну логістику.
11. Основні ризики та способи зниження
	Ризик
	Вплив
	Заходи зниження

	Недостатнє водозабезпечення
	Зниження врожайності та якості цибулини
	Попередня перевірка джерел води, встановлення крапельного або комбінованого зрошення

	Залишкова дія гербіцидів після попередніх культур
	Проблеми зі сходами та розвитком рослин
	Аналіз історії поля, агрохімічна перевірка, уникнення ділянок після культур із сильними гербіцидами

	Сильні зимові вітри або вимерзання
	Пошкодження посівів під час перезимівлі
	Підбір ділянок без надмірного вітрового навантаження, використання морозостійкого насіння

	Коливання ціни продажу
	Зниження прибутковості
	Попередні контракти з покупцями, диверсифікація збуту: Україна, ЄС, корейський напрям

	Нестача техніки в пікові періоди
	Затримка посіву або збору
	Попереднє бронювання техніки, укладання договорів оренди та сервісу

	Логістичні та митні затримки насіння
	Зсув календаря посіву
	Раннє оформлення контрактів, планування авіадоставки, резерв часу до кінця липня


12. Стратегія розвитку
	Етап
	Період
	Зміст

	Пілотний
	2025–2026
	Закладання 10–30 га на землях ПСП «Буковина-Форальберг», перевірка технології, оцінка врожайності, формування перших контрактів.

	Масштабування
	2026–2028
	Розширення площ до 100–500 га через партнерські господарства, механізація, формування фермерської асоціації, залучення ODA, EDCF, EBRD.

	Кластер
	2028+
	Створення зимового цибулевого кластеру: насіння, добрива, агроматеріали, зберігання, переробка, експорт, харчова промисловість.


13. Висновок
Пілотний проєкт ПСП «Буковина-Форальберг» на площі 10–30 га є фінансово доцільним для першого етапу українсько-корейської співпраці Smart Village. Найбільш показовим є сценарій 30 га, де повний бюджет становить близько $225 000, а очікуваний прибуток за базової врожайності 80 т/га і ціни $300/т може становити приблизно $495 000.
Проєкт має високу стратегічну цінність, оскільки поєднує польове виробництво, корейські агротехнології, перспективу контрактного вирощування та можливість подальшої інтеграції у фруктоовочевий склад, переробку і експортну логістику.
Рекомендований наступний крок — провести агрохімічне обстеження конкретних ділянок, визначити фінальну площу пілоту, підтвердити джерело води, зафіксувати інвестиційну модель із корейською стороною та підготувати контракт на насіння, поживні речовини і технологічний супровід.
14. Коротка фінансова довідка для презентації
	Показник
	10 га
	20 га
	30 га

	Загальний бюджет
	$75 000
	$150 000
	$225 000

	Бюджет у гривнях
	3 150 000 грн
	6 300 000 грн
	9 450 000 грн

	Очікувана виручка
	$240 000
	$480 000
	$720 000

	Очікуваний прибуток
	$165 000
	$330 000
	$495 000

	Місцева інвестиція за моделлю A
	$44 000
	$88 000
	$132 000

	Корейська інвестиція за моделлю A
	$31 000
	$62 000
	$93 000


Примітка. Розрахунки є попередніми та призначені для презентації, перемовин і підготовки робочої фінансової моделі. Фактичні показники залежать від якості землі, водозабезпечення, погоди, закупівельних цін, логістики, податків, курсу валют, витрат на зберігання, переробку та умов контрактів із покупцями.
ПСП «Буковина-Форальберг» | Озима цибуля Smart Village | 1
