




ПЛАН ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

ДЕРГАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ



2023

За підтримки уряду Великої Британії (UK Aid) в рамках проекту «Надання експертної та технічної підтримки уряду та обласним адміністраціям у розробці й імплементації планів відновлення». Імплементатори проекту — Abt Britain та Центр економічної стратегії

ЗМІСТ

АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

Розділ 1. Тенденції демографічного та соціально-економічного розвитку, природно-ресурсний потенціал..... 4

1.1. Загальна характеристика громади.....	4
1.2. Демографія	7
1.3. Місцева економіка і зайнятість	13
1.4. Природно-ресурсний потенціал	17
1.5. Бюджет та активи громади.....	21
1.6. Гуманітарна сфера	25
1.7. Ключові висновки розділу 1.....	28

Розділ 2. Обсяги руйнувань та пошкоджень на території громади 29

2.1. Житлові об'єкти	30
2.2. Об'єкти критичної інфраструктури	31
2.3. Транспортна інфраструктура	32
2.4. Об'єкти соціальної інфраструктури та громадського призначення.....	34
2.5. Ключові висновки розділу 2.	35

КОНЦЕПТУАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ 3. Пріоритетні напрями і завдання відновлення і розвитку громади 37

3.1. Бачення розвитку громади, пріоритетні напрями відновлення та розвитку	37
3.2. Завдання і проекти етапу «Невідкладне реагування»	38
3.3. Завдання і проекти етапу «Відновлення»	39
3.4. Завдання і проекти етапу «Розвиток».....	41

Розділ 4. Прогнозована потреба та можливі джерела фінансування 43

Розділ 5. Моніторинг та оцінювання 45

Додатки 46

Додаток 1. Перелік проектів місцевого розвитку	46
Додаток 2. Ключові показники результативності проектів місцевого розвитку Плану відновлення та розвитку Дергачівської міської територіальної громади.....	51

Скорочення

АЗПСМ	амбулаторія загальної практики — сімейної медицини
АТ	акціонерне товариство
ВПО	внутрішньо-переміщені особи
ЄДРПОУ	Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
КМУ	Кабінет міністрів України
КНП	комунальне некомерційне підприємство
ПМД	первинна медична допомога
ПР ООН	Програма розвитку ООН
СМТ	селище міського типу
СПД	суб'єкт підприємницької діяльності
ТГ	територіальна громада
ТОВ	товариство з обмеженою відповідальністю
ТПВ	тверді побутові відходи
ФАП	Фельдшерсько – акушерський пункт
ЦНАП	Центр надання адміністративних послуг

РОЗДІЛ І.

Тенденції демографічного та соціально-економічного розвитку, природно-ресурсний потенціал

1.1. Загальна характеристика громади

Дергачівська міська територіальна громада розташована на півночі Харківського району Харківської області. Громада утворена 12 червня 2020 року розпорядженням КМУ №725-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження території громад Харківської області» шляхом об'єднання Дергачівської міської ради, Козачолопанської, Прудянської, Слатинської селищних рад, а також Безруківської, Проходівської, Русько-Лозівської і Токарівської сільських рад Дергачівського району Харківської області. Перші вибори міської ради та міського голови Дергачівської міської громади відбулися 25 жовтня 2020 року. Адміністративний центр громади – місто Дергачі. Розташування громади на карті України представлено на Рисунку 1.

Загальна площа громади – 543,8 км², що становить 1,73% від площі Харківської області. Чисельність населення громади станом на 1.01.2022 становила 43 448 осіб, що складало 1,64% від загальної чисельності мешканців області і забезпечувало щільність населення на території громади 79,9 осіб на км².

Розташування Дергачівської громади на карті України




Рисунок 1. Розташування громади на карті України.

Джерело: Власні напрацювання

Територіальною основою громади є сукупність територій міста Дергачі, села Білаші, села Болибоки, села Ємці, села Замірці, села Маслії, села Мищенки, села Семенівка, села Шовкопляси, села Безруки, села Лещенки, селища міського типу Козача Лопань, селища Ветеринарне, села Гранів, села Нова Козача, села Шевченка, села Малі Проходи, села Алісівка, села Великі Проходи, села Висока Яруга, селища міського типу Прудянка, села Цупівка, села Шаповалівка, села Руська Лозова, селища Нове, селища Питомник, селища міського типу Слатине, села Солоний Яр, села Токарівка, села Бугаївка, села Гоптівка, села Дементіївка, села Дубівка, села Кочубеївка, села Кудіївка, села Лобанівка, села Токарівка Друга, села Шопине.

Дергачівська міська територіальна громада межує з Золочівською, Солоницівською, Липецькою, Циркунівською, Малоданилівською територіальними громадами. Також Дергачівська громада межує з Білгородською областю рф.

У Таблиці 1. «Порівняльні економічні показники громад-сусідів» представлено дані за 2021 рік Дергачівської громади і громад, які з нею межують. Ці дані свідчать, що серед усіх перелічених сусідніх громад Дергачівська громада має нульовий рівень дотаційності – співвідношення обсягу базової/реверсної дотації до загальної суми доходів загального фонду бюджету територіальної громади з дотаціями (без урахування субвенцій з державного бюджету).

Показники	Дані за 2021 рік					
	Дергачівська ТГ	Золочівська ТГ	Солоницівська ТГ	Малоданилівська ОТГ	Липецка ТГ	Циркунівська ТГ
Територія, км2	543,8	970,2	246,7	104,7	362,5	132,4
Населення	43448	24249	35249	13278	13321	8816
Зайняте населення	17379	9200	14099	5311	5028	3526
Зареєстровані безробітні	594	306	530	181	172	121
Середня заробітна плата	12510	6941	12357	11969	10092	9081
Власні надходження громади на 1 мешканця, грн.	6111,5	5556,20	5613,0	6558,60	4039,1	4724,9
Капітальні видатки громади у перерахунку на 1 мешканця (КЕКВ 3000)	992,4	1090,0	551,40	3287,8	163,90	2701,1
Рівень дотаційності громади, %	0,0	4,4	3,9	11,5	17,3	16,4

Таблиця 1. Порівняння Дергачівської громади з іншими громадами за деякими показниками

Цю економічну самодостатність Дергачівській громаді забезпечували її транспортно-логістичні функції, завдяки близькості міста-мільйонника Харкова та положення громади на кордоні з рф.

З тієї причини, що межі громади на півночі співпадають з державним кордоном України з РФ, вторгнення російських військ на територію громади відбулося у перший же день війни – 24 лютого 2022 року. В результаті з 37-ми населених пунктів громади були окуповані 18: смт. Козача Лопань, селище Питомник, селище Ветеринарне, села – Нова Козача, Дубівка, Цупівка, Великі Проходи, малі Проходи, Руська Лозова, Гранів, Дементіївка, Алісівка, Лобанівка, Токарівка друга, Кочубіївка, Гоптівка, Шопіно, Шевченково. Їх визволення від російських загарбників відбулося лише у середині вересня 2022 року.

Увесь час, поки на території громади проходили активні бойові дії, Дергачівська міська рада не припиняла у підконтрольних Україні населених пунктах передбачену чинним законодавством діяльність. А 1 жовтня 2022 року з метою відновлення правопорядку на звільнених територіях і здійснення заходів правового режиму воєнного стану на усій території громади згідно Указу Президента України №680/2022 почала діяти Дергачівська міська військова адміністрація Харківського району Харківської області, яка здійснює заходи безпеки та управління життєзабезпеченням громади у поточний час. Цим же Указом в суміжних з Дергачівською громадах було утворено Циркунівську сільську, Золочівську селищну та Липецьку сільську військові адміністрації.

Наявність спільних проблем і спільних інтересів з громадами-сусідами спонукає Дергачівську міську військову адміністрацію ініціювати в першу чергу ті проєкти відновлення та розвитку, які здатні забезпечити покращення життя усіх мешканців прикордонних з РФ територій Харківської області – і особливо проєктів, спрямованих на вирішення проблем громадян з обмеженими можливостями, багатодітних сімей, людей похилого віку. У громади вже є певний досвід успішного співробітництва з сусідами: між Дергачівською, Солоницівською та Малоданилівською громадами було укладено договір «Про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проєкту «Турбота про осіб з інвалідністю – запорука соціальної сталості громади», який став переможцем обласного конкурсу «Разом в майбутнє». Придбаний у рамках проєкту спеціальний, оснащений підйомником, автомобіль для перевезення громадян з обмеженими фізичними можливостями знаходиться на балансі Територіального центру соціального обслуговування Дергачівської міської ради «Берегиня» та забезпечує осіб з інвалідністю (громадян з обмеженими можливостями, людей похилого віку) інклюзивними послугами на територіях трьох громад завдяки безперешкодному доступу до об'єктів інфраструктури закладів соціальної сфери.

Цей досвід співробітництва з сусідніми громадами у наданні послуг найбільш вразливим категоріям мешканців Територіальний центр соціального обслуговування «Берегиня» планує розвинути під час реалізації проєкту «Створення «Інституту срібного віку» для обміну досвідом поколінь» – проєкту, який включено у якості пріоритетного до Плану відновлення та розвитку Дергачівської територіальної громади.

Після звільнення усієї території громади від російських загарбників Дергачівська міська військова адміністрація забезпечила високий рівень правопорядку і безпеки мешканців, крім того на території усіх населених пунктів громади було визначено і відповідним чином облаштовано споруди цивільного захисту мешканців від впливу вражаючих факторів летальної зброї. У більшості випадків, це підвальні та заглиблені приміщення підприємств, установ різних форм власності та житлового фонду.

Наприклад, у місті Дергачі організовано наступні сховища:

- №79963 ТОВ «СЕТКО»,
- № 77944, № 77943 ПРАТ «Промо Груп»,
- №79962 ТОВ «Форум-2010»,
- №79962 РЦП-323 «Станційно-лінійна дільниця»,
- №76104 ТОВ «Артілес»;

а також протирадіаційні укриття:

- №77142, №77143, №77144, №77145 КП Дергачікомунсервіс»,
- №77153 ФОП Романович О.В.,
- №77148 Дергачівський ВП ГУ НП України в Харківській області,
- №77154 ФОП Заїка Є.В., №77171 ОСББ «Дергачівське».

Відсутність активних бойових дій на території громади, наявність облаштованих споруд цивільного захисту, а також значний досвід ефективного реагування на оголошення повітряних тривог дозволяє вважати, що у громаді забезпечено прийнятний рівень захисту мешканців від впливу вражаючих факторів летальної зброї рф на поточному етапі війни.

1.2. Демографія

Демографічну ситуацію Дергачівської територіальної громади і тенденції змін у чисельності населення відображає Таблиця 2. «Чисельність населення громади у розрізі населених пунктів» та Рисунок 2.




Рисунок 2. Чисельність населення громади у розрізі населених пунктів

Назва громади	Чисельність населення громади, осіб					
	Станом на 01.01.21		Станом на 01.01.22		Станом на 01.01.23	
	Чоловіків	Жінок	Чоловіків	Жінок	Чоловіків	Жінок
м. Дергачі	9151	10803	9206	10901	5145	7546
смт Козача Лопань	2466	3052	2510	3068	1253	1920
смт Прудянка	880	1067	891	1089	267	327
смт Руська Лозова	1790	2105	1802	2116	1022	1635
смт Слатине	2296	2780	2340	2860	963	1858
с. Цупівка	445	502	456	514	137	154
с. Безруки	1106	1311	1128	1325	338	398
с. Великі Проходи	387	432	402	418	121	125
с. Гоптівка	474	543	498	533	150	160
с. Дубівка	236	274	258	281	78	84
Решта населених пунктів	406	539	396	456	276	238
Всього по громаді	19637	23408	19887	23561	9750	14445
Загалом	43045		43448		24195	

Таблиця 2. Чисельність населення громади у розрізі населених пунктів

Наведені у таблиці показники свідчать, що протягом 2021 року у громаді спостерігалось певне зростання чисельності населення з 43045 до 43448 осіб, але після початку війни загальна чисельність мешканців зменшилась майже вдвічі – до 24195 осіб.

Таке суттєве зменшення чисельності населення відбулось за рахунок біженців, які під час бойових дій на території громади були вимушені виїхати у західні регіони України та за кордон. Крім того, значна кількість чоловіків вступила до лав Збройних Сил України і проходить службу за межами громади. Одночасно з цим на чисельність населення вплинули ще й інші фактори: зменшення народжуваності під час війни і зростання смертності, підвищення якої відбулось не тільки в результаті вражаючих факторів летальної зброї РФ, а й завдяки стресовим нервово-психологічним та фізичним перевантаженням і зниженню якості медичних послуг.

Динаміка змін чисельності населення представлена у Таблиці 3. «Природний і міграційний приріст населення» і на Рисунку 3.

Показники	2020*	2021	2022
Народжені, осіб		415	102
Померлі, осіб		-738	-950
Природний приріст, осіб		-323	-848
Прибулі, осіб		1289	1691
Вибулі, осіб		-563	-20097
Сальдо міграції, осіб		726	-18406
Загальне збільшення (зменшення), осіб		403	-19254

Таблиця 3. Природний і міграційний приріст населення

*Дергачівська міська територіальна громада створена наприкінці 2020 року, тому дані за 2020 рік відсутні, а представлені лише за 2021 і 2022 роки.




Рисунок 3. Природний і міграційний приріст населення

Динаміка змін чисельності населення Дергачівської громади у різних вікових категоріях представлена у Таблиці 4. «Статеві-вікова структура населення та діти дошкільного і шкільного віку» і на Рисунку 4.

Показники чисельності населення, осіб	чол. 1.01.2021		жін. 1.01.2021		чол. 1.01.2022		жін. 1.01.2022		чол. 1.01.2023		жін. 1.01.2023	
	Населення у віці:											
молодшому за працездатний 0-14	2702	3047	2785	3052	1228	1615						
працездатному 15-64	13764	16638	13962	16758	7303	11224						
старшому за працездатний 65+	3171	3723	3140	3751	1219	1606						
діти дошкільного віку 0-6	754	1042	750	1021	448	625						
діти шкільного віку 7-18	2247	3178	2198	3102	1707	2210						
Загальна чисельність, чоловіків та жінок	19637	23408	19887	23561	9750	14445						
Сумарна чисельність мешканців громади по роках	43045		43448		24195							

Таблиця 4. Статеві-вікова структура населення та діти дошкільного і шкільного віку



Рисунок 4. Статеві-вікова структура населення та діти дошкільного і шкільного віку

Наведені у Таблиці 5. «Статеві-вікова піраміда» дані відображають демографічну ситуацію, яка склалась у Дергачівській територіальній громаді на 1.01.2023 – в результаті втрати майже половини населення під час війни. Статеві-вікова піраміда Дергачівської територіальної громади представлена на Рисунку 5.

Вік (років)	Чоловіки, осіб	Жінки, осіб
1-5	373	520
6-10	504	633
11-15	711	920
16-20	620	855
21-25	549	873
26-30	628	944
31-35	715	1137
36-40	748	1226
41-45	762	1167
46-50	754	1134
51-55	721	1124
56-60	702	1062
61-65	684	994
66-70	642	970
71 і старше	637	886
Загалом, осіб	9750	14445

Таблиця 5. Статеві-вікова піраміда




Рисунок 5. Статеві-вікова піраміда

Суттєвий вплив на демографічну ситуацію у громаді чинить чисельність тих осіб, які прибувають до громади з інших регіонів – внутрішньо переміщених осіб, які зацікавлені залишитися жити у Дергачівській громаді. Ця чисельність з 24.02.2022 значно зросла і склала у 2022 році 1691 особу. Динаміка змін чисельності ВПО та учасників бойових дій представлена у Таблиці 6. «Кількість ВПО, в т.ч. дітей, та учасників бойових дій».

Показники	Всього, 1.01.2021		Всього, 1.01.2022		Всього, 1.01.2023	
	У т.ч. жін. 1.01.2021		У т.ч. жін. 1.01.2022		У т.ч. жін. 1.01.2023	
Загальна чисельність ВПО			1289	649	1691	739
у т.ч. ВПО дітей віком 0-6 років			32	12	11	19
ВПО дітей віком 6-18 років			50	26	46	38
Кількість учасників/-ць бойових дій/АТО/ООС			420	8	420	8

Таблиця 6. Кількість ВПО, в т.ч. дітей, та учасників бойових дій

***Дергачівська міська територіальна громада створена наприкінці 2020 року, тому дані за 2020 рік відсутні, а представлені лише за 2021 і 2022 роки.**

Як свідчать наведені дані, демографічна ситуація у Дергачівській громаді зазнала суттєвих змін під час активних бойових дій рф проти України. У поточний момент демографічну ситуацію можна охарактеризувати, як стабільно складну: періодичні обстріли із стрілецької зброї прикордонних населених пунктів громади, регулярні повітряні тривоги під час ракетних ударів рф по усій території України, продовження активних бойових дій на Сході та Півдні України – все це не сприяє поверненню мешканців, які виїхали за межі громади.

Продовження надалі аналогічного військового стану можна вважати песимістичним сценарієм розвитку подій. В той же час експертні прогнози свідчать, що завдяки мужності ЗСУ та міжнародній підтримці України, вже у 2023 році рф зазнає поразки і повністю залишить захоплені території.

План відновлення та розвитку Дергачівської громади ґрунтується саме на такому оптимістичному сценарії, який передбачає повернення додому максимальної кількості біженців. Цей процес повернення біженців вже розпочався, але відбувається поки що повільно, адже в громаді необхідно спочатку відбудувати значну кількість зруйнованих житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Відображення поточної ситуації з повернення мешканців у Дергачівську громаду представлено у Таблиці 7. «Показники міграції».

Категорія місцевих мешканців, які виїхали/повернулися	виїхали з громади напередодні/після 24.02.22:		повернулися у громаду після деокупації / завершення бойових дій:		місцеві мешканці, які залишаються за межами громади на 1.03.23:	
	закордон	у межах України	з-за кордону	з інших громад України	за кордоном	в інших громадах України
Всього, осіб	4693	14560	1290	3010	3403	11550

Таблиця 7. Показники міграції

Розраховуючи на реалізацію оптимістичного сценарію розвитку подій, члени робочої групи з розробки Плану відновлення і розвитку Дергачівської громади провели експертну оцінку кількісних показників чисельності мешканців, які повернуться у громаду. У Таблиці 8. «Прогноз чисельності мешканців громади після завершення війни» та на Рисунку 5. представлено результати такої оцінки, які були фіналізовані під час засідання Робочої групи 2.03.2023.

Показники фактичні і прогнози	1.01.2021	1.01.2022	1.01.2023	1.01.2024	1.01.2025	1.01.2026
Всього, осіб	43045	43448	24195	39103	41275	42500
з них жінок всього, осіб	23408	23561	14445	21204	22383	23175
у т.ч віком до 6 років	1042	1021	625	911	970	1000
6-18 років	3178	3102	2210	2150	2643	3175
18-65 років	15465	15 687	10 004	14768	15190	15300
65+ років	3723	3751	1606	3375	3580	3700
чоловіків всього, осіб	19637	19887	9750	17899	18892	19325
у т.ч віком до 6 років	754	750	448	680	710	750
6-18 років	2247	2198	1707	2049	2182	2205
18-65 років	13 465	13779	6376	12460	13050	13260
65+ років	3171	3140	1219	2710	2950	3110

Таблиця 8. Прогноз чисельності мешканців громади після завершення війни




Рисунок 6. Прогноз чисельності мешканців громади після завершення війни

1.3. Місцева економіка і зайнятість

Місцева економіка Дергачівської громади з 24.02.2022 зазнала значних втрат, про що свідчить значне зменшення кількості суб'єктів господарювання. У той же час загальна кількість юридичних осіб та суб'єктів господарювання у Харківській області станом на 01.01.2023 навіть зросла, завдяки проведенню перереєстрації деяких підприємств у зв'язку із зміною складу власників. Показники, які відображають зазначену динаміку економічної активності, представлені у Таблиці 9. «Юридичні особи та суб'єкти господарювання» та на Рисунку 7.

Кількісні показники	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023
Усі суб'єкти ЄДРПОУ:			
Громада	2254	2248	1961
Область	115044	116 670	117 095
З них СПД-юридичні особи*			
Громада	392	386	356
Область	85701	86327	87589
З них малі (до 50 працівників, річний дохід менше еквіваленту 10 млн.євро) і мікропідприємства (до 10 працівників, річний дохід менше еквіваленту 2 млн.євро) , сукупно			
Громада	256	243	293
Область	84843	85463	86713

Таблиця 9. Юридичні особи та суб'єкти господарювання

* Усі суб'єкти ЄДРПОУ мінус державні та комунальні організації (установи, заклади), асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та інші об'єднання юридичних осіб, філії (інші відокремлені підрозділи), представництва, товарні біржі, кредитні спілки, споживчі товариства, політичні партії, громадські організації, релігійні організації, профспілки та об'єднання профспілок, благодійні організації, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.



Рисунок 7. Юридичні особи та суб'єкти господарювання

Юридичні особи та суб'єкти господарювання Харківської області




Рисунок 7. Юридичні особи та суб'єкти господарювання

Підприємницька діяльність у Дергачівській громаді ще не набула великої популярності – адже наближеність до обласного центра міста Харкова призвела до того, що підприємницьку діяльність на території громади значною мірою здійснюють підприємці-харків'яни. Про це свідчать представлені у Таблиці 10. «Фізичні особи-підприємці» та на Рисунку 8. дані співвідношення кількості підприємців у Дергачівській громаді і у Харківській області, більшість з яких зареєстровано у Харкові.

	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023
Громада	1862	1862	1605
Область	129322	133 421	124 743

Таблиця 10. Фізичні особи-підприємці




Рисунок 8. Зміна кількості фізосіб-підприємців в громаді

Ключовими видами господарської діяльності у Дергачівській громаді є: сільське господарство, обробна промисловість, різноманітні види послуг і роздрібна торгівля, про що свідчать дані, представлені у Таблиці 11. «Види господарської діяльності провідних підприємств громади».

Галузі та види діяльності	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство	22	22	4
Рибне господарство	-	-	-
Промисловість, у т.ч.:	23	23	7
добувна промисловість	-	-	-
обробна промисловість	23	23	7
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води	-	-	-
Будівництво	-	-	-
Оптова і роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту	18	24	5
Готелі та ресторани	4	4	1
Транспорт і зв'язок	3	4	1
Фінансова діяльність	5	6	1
Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам	2	1	1
Освіта	29	29	29
Охорона здоров'я та соціальна допомога	5	5	5
Колективні, громадські та особисті послуги	2	2	2
Інші види економічної діяльності	-	-	-
Загалом	136	143	63

Таблиця 11. Фізичні особи-підприємці

В Таблиці 12. «Найбільші підприємства Дергачівської громади» представлені підприємства, які до 24.02.2022 створювали значну кількість робочих місць і забезпечували виробництво різноманітних товарів та послуг. Під час бойових дій на території громади чисельність працівників на цих підприємствах значно зменшилась, що характерно також і для інших підприємств Дергачівської громади і є причиною суттєвого зменшення податкових надходжень до бюджету.

Підприємство, організація, установа	Вид діяльності (основний)	Чисельність працівників на 01.01.2021	Чисельність працівників на 01.01.2022	Чисельність працівників на 01.01.2023
ТОВ "АМКОР Табакко Пекеджинг Україна"	виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картоної тари	212	215	8
ПрАТ "Укрпостач"	виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування	202	208	12
ТОВ "СВ"	виробництво мила та мийних засобів для чищення та полірування	152	149	35
ТОВ " Колос"	виращування зернових культур	67	68	37
ТОВ " Вікторія "	виращування зернових культур	45	45	21
ТОВ "Астарта"	виращування зернових культур	39	40	17
ТОВ "МЕБЛІ"	Виготовлення меблів	42	43	12
ТОВ "Реалпакс"	полімерні технології, виготовленняч взуття	39	38	18
ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "ГОП"	виращування зернових культур	35	33	16
ТОВ "Агротехніка"	виращування зернових культур	25	24	11

Таблиця 12. Найбільші підприємства Дергачівської громади

Крім суттєвого зменшення або взагалі призупинення ділової активності деякі підприємства за допомоги Міністерства економіки України здійснили релокацію у західні регіони України. Наприклад: підприємство з іноземним капіталом ТОВ «АМКОР Табакко Пекеджинг Україна» з статутним капіталом 215, 3 млн грн. вивезло своє обладнання з виробничих цехів і повністю припинило свою діяльність в Дергачівській громаді. Аналогічно вчинив виробник промислового холодильного та вентиляційного устаткування ПрАТ «Укрпостач».

Це призвело до суттєвого зменшення чисельності зайнятого населення, яка на початку 2022 року становила 17379 осіб і, незважаючи на значну міграцію мешканців за межі громади, призвело до збільшення рівня безробіття з 594 осіб до 722 осіб в кінці 2022 року. При цьому слід зауважити, що ситуація у Дергачівській громаді є кращою ніж в цілому по Харківській області, про що свідчать показники, представлені в Таблиці 13. «Рівень зареєстрованого безробіття та навантаження на одну вакансію» і на Рисунку 9, який відображає рівень заробітної платні у громаді.

Показники	2022	
	Громада	Область
Рівень зареєстрованого безробіття (у відсотках до економічно активного населення працездатного віку)	0,04	0,07
Кількість безробітних на одну вакансію (чисельність зареєстрованих безробітних, поділена на кількість вакантних робочих місць)	21	27

Таблиця 13. Рівень зареєстрованого безробіття та навантаження на одну вакансію

При цьому середня заробітна плата у громаді протягом останніх років відповідає середньому рівню оплати праці у Харківській області і рік від року поступово зростала, про що свідчать показники, наведені на графіку «Середня заробітна плата у Дергачівській громаді».



Рисунок 9. Рівень зареєстрованого безробіття та навантаження на одну вакансію

Відносно невисокий рівень середньої заробітної платні, потужний агропромисловий потенціал та наближеність громади до обласного центру – міста-мільйонника Харкова, робили до 24.02.2022 Дергачівську громаду вельми привабливою для інвесторів. Ця привабливість для ведення бізнесу і вкладання інвестицій в його розвиток знов стане притаманна громаді відразу після перемоги України у війні з РФ – саме про це свідчать результати опитування підприємців, проведеного фахівцями Дергачівської міської військової адміністрації наприкінці лютого 2023 року. Абсолютна більшість опитаних, які призупинили свою діяльність у громаді під час війни, не тільки планує відновити свій бізнес, а й значно наростити його обсяги.

1.4. Природно-ресурсний потенціал

Дергачівська міська територіальна громада розташована на півночі Харківської області – в зоні помірно-континентального клімату. За характером рельєфу територія громади являє собою хвилясту рівнину, розчленовану річковими долинами, балками та ярами. Межі Дергачівської громади відображені на рисунку 10.

Основу природно-ресурсного потенціалу складають земельні, мінеральні, водні та біоресурси.

Дергачівська територіальна громада має:

- землі сільськогосподарського призначення – 35 663,6 га;
- землі несільськогосподарського призначення – 18 716,4 га;
- 57 прудів, загальною площею – 860,2 га.;
- ліси, загальною площею – 9897,7 га.
- об'єкти природно-заповідного фонду, загальною площею – 637,0 га.




Рисунок 10. Поділ території Дергачівської громади із врахуванням старостатів і ключових транспортних артерій

На території Дергачівської громади зростають переважним чином листяні ліси, в яких найбільш поширеною лісоутворюючою породою є дуб звичайний.

Розвідані мінеральні ресурси Дергачівської громади включають родовища глини та піску, що обумовлює можливості розвитку виробництва будівельних матеріалів. Але головним природним ресурсом для виробничої діяльності є великі обсяги земель сільськогосподарського призначення, які становлять 65,6% від загальної площі громади.

Під час військових дій рф громада зазнала не тільки величезних руйнувань житла, соціальних та критичних об'єктів інфраструктури, а й значної руйнації свого природно-ресурсного потенціалу. На карті геоінформаційної системи Дергачівської громади синім кольором в межах громади виділена територія, яка під час військових дій зазнала найбільших пошкоджень, і для відновлення якої необхідне проведення великого обсягу робіт з очищення від вибухонебезпечних предметів та здійснення розмінування.

Крім того вся територія громади зазнавала ракетно-бомбових ударів, результатом яких стало суттєве погіршення екологічної ситуації: численні пожежі призвели до знищення не тільки будівель, а й значної частки лісів та лісосмуг, продуктами згоряння пороху та вибухових речовин забруднені не тільки значні площі земної поверхні, а й десятки водойм та річка Лопань. Разом з тим внаслідок пересування важкої військової техніки та вибухів боєприпасів зруйновано значну частину дорожньо-транспортної інфраструктури, порушено поверхневий шар ґрунтів та ландшафти в усіх старостатах Дергачівської громади.

В Таблиці 14. «Оцінка площі забруднених територій» представлена поточна інформація щодо нанесених збитків.

Категорії земель	Всього, га	У т.ч. потенційно забруднені території (потребують розмінування/обстеження), га
Всього земель, в т.ч.:	54380	31348
Сільськогосподарського призначення	35663	20890
Житлової та громадської забудови	4637	1755
Промисловості, транспорту, зв'язку	162	44
Землі лісового господарства	9898	5879
Землі водного фонду	860	643
Природоохоронного призначення	0	0
Інше	3160	2137

Таблиця 14. Оцінка площі забруднених територій

Інформацію про забрудненість земельних ділянок сільськогосподарського призначення деталізує Таблиця 15. «Орієнтовні площі агропідприємств, що підлягають розмінуванню».

№	Назва агропідприємства	Рілля, га	Пасовища, га	Сіножаті, га	Господ. двір, га	Орієнтовна площа, що підлягає розмінуванню	% від загальної площі
1	ТОВ "Агротехніка 2007"	2105,278	259,5675	237,2603	30,2589	2632,3642	100,0
2	ТОВ "Агросвіт плюс"	524,9621				524,9621	100,0
3	СФГ "Відродження"	751,441				751,441	100,0
4	ТОВ агрофірма "Астарта"	806,0468				806,0468	100,0
5	СФГ "Обрій"	1880,573	25,9263		1,2672	1907,7662	100,0
6	ФГ "Любава"	111,3721				111,3721	100,0
7	ТОВ СГП "Колос"	1689,279				1689,2789	100,0
8	СФГ "Промінь"	2448,284			15,731	2464,0147	100,0
9	ТОВ "Агроінвестиційний союз"	198,1589				198,1589	100,0
10	ТОВ "Агро-Інвест"	1913,452	82,6622	4,5002	20,6977	2021,3116	100,0
11	ФГ "Георгос"	108,7968				50	46,0
12	ТОВ "ФПК-Агро Альянс"	49,8871				20	40,1
13	ТОВ СП "Вікторія ВТ"	3307,527	312,6522	118,3677	13,099	3751,6473	100,0
14	ПСП "Сад"	647,7291	7,8248	68,0604	13,243	612	83,1
15	ФГ "Каверзіна М.О."	34,2508				34,2508	100,0
16	ФГ "Олександрія -Нова"	176,5662				176,5662	100,0
17	ФГ "Руслан"	100,6122		45,7141		146,3263	100,0
18	ФГ "Зорі Дергачівщини"	334,0411			0,8168	334,8579	100,0
19	ФГ "Планета"	1140,134				1140,1343	100,0
20	ТОВ "СП"Гоптівське"	1306,27				1306,2698	100,0
21	ФГ "Весна"	158,0456			3,0001	161,0457	100,0
22	ФГ "Весна-Нова"	50				50	100,0
	ВСЬОГО	19842,71	688,633	473,9027	98,1137	20889,8148	99,0

Таблиця 15. Орієнтовні площі агропідприємств, що підлягають розмінуванню

На сьогодні інвентаризація забруднень продовжується, нанесені екології збитки деталізуються одночасно готується план практичних дій для повернення екологічної ситуації у Дергачівській громаді до безпечного рівня.

1.5. Бюджет та активи громади

Структуру та динаміку бюджетних доходів Дергачівської міської територіальної громади відображають Таблиця 16. «Доходи бюджету громади» і Рисунок 11. Вони демонструють, що лівову частку надходжень до бюджету протягом останніх років становив податок з доходів фізичних осіб: 71,2% у 2021 році і 87,4% у 2022 році. Очікується, що і у 2023 році значимість ПДФО буде збережена і становитиме не менш ніж 76%.

Показники доходів бюджету, млн. грн.	2021	2022	2023 (план)
Податок з доходів фізичних осіб	198	208	95
Єдиний податок (крім с/г виробників)	36	25	19
Єдиний податок від с/г виробників	5	2	0,3
Доходи від відчуження нерухомості та землі	0,75	0,12	-
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	0,26	-	-
Плата за землю	16	5	4
Податок на нерухомість	5	1	0,72
Акцизний збір	15	-5	6
Рентна плата	0,38	0,14	0,05
Інші місцеві податки та збори	0,09	0,04	-
Податкові надходження разом	278	238	125
Дохід від оренди комунального майна	0,14	0,04	-
Бюджетні трансферти, всього	132	113	149
у т.ч. освітня субвенція з державного бюджету	89	110	91
Інше	11	7	2

Таблиця 16. Доходи бюджету громади




Рисунок 11. Доходи бюджету громади

Структуру і динаміку видатків Дергачівської громади представлено у Таблиці 17 «Видатки бюджету громади» і на Рисунку 12. Її показники свідчать, що найбільшими витратами громади і в 2021, і в 2022 роках були витрати на освіту.

Статті видатків бюджету громади, млн. грн.	2021	2022	2023 (план)
Державне управління	49	33	48
Освіта	230	150	49
Охорона здоров'я	11	4	7
Соціальний захист та соціальне забезпечення	15	14	12
Культура і мистецтво	22	9	6
Фізична культура і спорт	9	4	3
Житлово-комунальне господарство	25	22	52
Економічна діяльність	3	1	2,0
Інша діяльність	0,1	0,3	0,4

Таблиця 17. Видатки бюджету громади

Значною мірою ці видатки ґрунтуються на необхідності утримання у належному стані відповідних комунальних об'єктів: шкіл, закладів дошкільної і позашкільної освіти. Зниження втричі планових витрат на освіту у 2023 році пов'язане з тим, що сьогодні навчання проводиться у дистанційному форматі.




Рисунок 12. Видатки бюджету громади

Окрім закладів освіти активи громади формують комунальні медичні заклади, заклади культури, бібліотеки та інші комунальні заклади і підприємства. Під час активних бойових дій на території громади значна частина цих активів зазнала руйнації. На Фотографії 1. показано те, що залишилось від красеня «Будинку культури Дергачівської громади», який знаходиться у самому центрі міста Дергачі.



Фото 1. Результат ракетного удару по Будинку культури Дергачівської громади

Джерело: Дергачівська міська рада

Відновлення та розвиток закладів соціальної інфраструктури, об'єктів громадського призначення, житла, інженерно-транспортної інфраструктури та усього іншого, що зруйновано агресором, вимагає значних фінансових витрат. Частину цих витрат прийдеться покривати з доходів бюджету Дергачівської міської територіальної громади. А це означає, що необхідно зробити все можливе для того, щоб збільшити надходження по головній статті «Податок з доходів фізичних осіб». Саме тому під час відбудови і відновлення роботи закладів культури громади їх планується розглядати не у звичному вигляді культурно-просвітницьких клубів, а й як майданчиків для коворкінгу, на яких з'являтимуться нові підприємницькі ідеї та стартапи в сфері театральної діяльності, комп'ютерного дизайну, маркетингових послуг, виготовлення сувенірної продукції, створення аудіо- і відеоконтенту, організації видовищних заходів. Саме на це націлений проєкт «Створення на базі, розграбованих окупантами закладів культури мережі хабів креативної економіки для розвитку підприємництва та сприяння поверненню вимушених переселенців на Батьківщину», який увійшов у перелік пріоритетних проєктів Плану відновлення та розвитку Дергачівської громади завдяки амбітним цілям забезпечити створення 170 нових робочих місць.

Для активізації підприємницької діяльності в громаді є не лише потреби, а створені сприятливі умови. Однією із складових такого сприятливого бізнес-клімату є розвинута мережа надання банківських послуг, сформована Дергачівським відділенням ПАТ КБ «ПриватБанк» та філією Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» – інфраструктуру якої відображає Таблиця 18. «Кількість відділень банківських установ/банкоматів/терміналів на території громади».

	Кількість діючих станом на 01.01.22р., одиниць
Відділення банків	2
Банкомати	12
Термінали самообслуговування (ITBox, інші)	10

Таблиця 18. Кількість відділень банківських установ/банкоматів/терміналів на території громади

Ще одним фактором сприятливого бізнес-клімату є ефективна робота Центру надання адміністративних послуг, в якому кожен бажаючий може не тільки отримати необхідну консультацію, а й за декілька хвилин оформити необхідні документи і отримати статус приватного підприємця.

1.6. Гуманітарна сфера

Гуманітарна сфера є однією з найважливіших складових для забезпечення життєдіяльності і реалізації потенціалу мешканців громади. Її підґрунтя формують заклади освіти, охорони здоров'я, соціального захисту і забезпечення, заклади культури і спорту.

У Дергачівській громаді діють 15 закладів дошкільної освіти і 14 закладів загальної середньої освіти, що дозволяє задовільнити потреби у навчанні 1073 дітей дошкільного віку і 3917 школярів.

10 лікарських амбулаторій та 5 фельдшерсько-акушерських пунктів до 24.02.2022 задовольняли потреби мешканців громади у первинних медичних послугах. Крім цього КНП «Дергачівська центральна лікарня» Дергачівської міської ради надавала широкий спектр медичних послуг вторинної ланки – консультації, діагностику, лікування, а також реабілітацію і профілактику захворювань, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних станів лікарями відповідної спеціалізації. На жаль значну частину цієї інфраструктури надання медичних послуг було зруйновано агресором, про що свідчать показники Таблиці 19. «Опис закладів первинної медичної допомоги»

	Назва та місце розміщення	Рік побудови чи капремонту	Денний стаціонар, ліжок	Кількість укладених декларацій	Ступінь пошкодження, %
1	АЗПСМ м. Дергачі, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25	1890	0	18385	50
2	АЗПСМ смт Слатине, смт Слатине, вул. Привокзальна, 10	1961	0	4382	60
3	АЗПСМ с. Замірці, м. Дергачі, вул. 23 Серпня. 12	1691	0	1387	50
4	АЗПСМ смт Козача Лопань, смт Козача Лопань, площа Центральна, 8	1907	0	6529	40
5	АЗПСМ с. Безруки, с. Безруки, вул. Шевченко, 22А	2011	0	1775	10
6	АЗПСМ смт. Прудянка, смт. Прудянка, вул. Магістральна, 1	1969	0	2729	90
7	АЗПСМ с. Руська Лозова, с. Руська Лозова, пров. Милосердя, 2	1961	0	3503	90
8	АЗПСМ с. Великі Проходи, с. Великі Проходи, вул. Іллінська.38	1986	0	1481	70
9	АЗПСМ с. Дубівка, с. Дубівка, вул. Привокзальна, 22А	1956	0	78	10
10	АЗПСМ с. Токарівка, с. Токарівка, вул. Шкільна, 7	1984	0	728	Замінована територія

Таблиця 19. Опис закладів первинної медичної допомоги

Культурно-просвітницька діяльність у Дергачівській громаді надзвичайно розвинена і різноманітна – до 24.02.2022 її забезпечували 3 будинки культури, 4 клуби, Дергачівська музична школа та 14 бібліотек. Але під час військових дій на території громади усі ці культурно-просвітницькі заклади припинили свою діяльність – і не лише з причин руйнування а й тому, що ті, які опинились на тимчасово окупованій території, були вщент розграбовані загарбниками.

До 24.02.2022 особливим попитом користувались спортивні заклади Дергачівської міської територіальної громади: дві дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячо-юнацька кінно-спортивна школа, стадіони Дергачівської федерації футболу, «Спортивно-оздоровчий комплекс «Зевс». З початком військових дій мешканці громади були позбавлені можливості користуватись усіма цими об'єктами, що призводить не тільки до втрати спортивної форми, а й до зниження рівня психічного здоров'я.

Взагалі війна змінила усі сфери життя, але більше за все вона вплинула на найбільш вразливі категорії мешканців громади. Опитування фахівців відділу соціального захисту Дергачівської міської ради дозволило визначити пріоритетність вразливих категорій мешканців громади, які найбільше потерпають від наслідків війни. Найбільшої підтримки сьогодні в громаді потребують: багатодітні сім'ї; внутрішньо переміщені особи; жителі віддалених сіл; особи з інвалідністю і особи похилого віку.

Саме ці категорії мешканців найчастіше звертаються за допомогою і потребують першочергової підтримки. Цю інформацію було підтверджено 6 березня 2023 під час проведення у Дергачівській громаді консультативної сесії з вивчення потреб вразливих категорій мешканців, в якій взяли безпосередню участь 15 представників громади: заступники міського голови, працівники соціальних служб, старости, депутати, жителі віддалених сіл, багатодітні матері.

Під час обговорення учасники консультативної сесії визначили чисельність вразливих категорій мешканців громади наступним чином:

- багатодітних сімей – 298,
- ВПО – 1691,
- жителів віддалених сіл – 3138,
- осіб з інвалідністю – 2047,
- осіб похилого віку – 4813.

Для усіх перелічених вразливих категорій мешканців громади першочергова проблема – це відновлення зруйнованого під час бойових дій житла та інфраструктури енерго- і водопостачання, відсутність якої має найбільший негативний вплив на життя усіх без виключення мешканців Дергачівської громади.

Наступною проблемою для усіх вразливих категорій є зниження рівня медичного забезпечення, яке відбулось не тільки в результаті руйнування частини лікувально-профілактичних закладів громади, а й у зв'язку з відтоком медичного персоналу, частка якого разом з власними дітьми виїхала за кордон у якості біженців, а частина перейшла на службу до лав ЗСУ.

Ще однією загальною проблемою, яку відзначили усі учасники консультативної сесії, стало значне руйнування під час бойових дій дорожньо-транспортної інфраструктури громади і, в наслідок цього, суттєве погіршення транспортного сполучення, як між населеними пунктами громади, так і між адміністративним центром громади і обласним центром – містом Харків. Це призвело до значного погіршення якості життя не тільки в осіб з інвалідністю та людей похилого віку, а й особливо вплинуло на життя мешканців віддалених сіл – адже вони опинились у ситуації, коли позбавлені не лише медичної допомоги, а й постачання харчових продуктів на регулярній основі. Окрім перелічених загальних проблем, з якими стикаються усі вразливі категорії мешканців громади, існує окрема проблема, що хвилює батьків дітей шкільного віку і особливо багатодітні сім'ї – це переведення дітей під час війни на довготривалу дистанційну освіту, в результаті чого не тільки знижується рівень знань школярів, а й рівень їх соціалізації.

Аналогічне зниження рівня соціалізації було визнано у якості важливого негативного фактору на життя осіб похилого віку, більшість з яких недостатньо володіє сучасними цифровими технологіями для спілкування за допомогою планшетів та смартфонів. Обговорення цієї проблеми і підштовхнуло керівництво Територіального центру соціального обслуговування Дергачівської міської ради «Берегиня» на розробки проєкту «Створення «Інституту срібного віку» для обміну досвідом поколінь».

1.7. Ключові висновки по розділу.

Дергачівська міська територіальна громада знаходиться на півночі Харківської області, безпосередньо на кордоні з РФ – тому вторгнення російських військ на територію громади відбулося у перший же день війни 24 лютого 2022 року. В результаті 18 з 37-ми населених пунктів громади були захоплені загарбниками і знаходились в окупації цілих 7 місяців.

Постійні артилерійські обстріли і ракетно-бомбові удари по території громади призвели до руйнування великої кількості житлових будинків, об'єктів енергопостачання, житлово-комунального господарства, дорожньо-транспортної інфраструктура та об'єктів громадського призначення, призвели до значного відтоку цивільного населення. Навіть після повернення додому значної частини біженців через звільнення усіх населених пунктів від окупантів, сьогодні ще 44,3% жителів громади продовжують бути вимушеними переселенцями.

Під час активних бойових дій постраждали не лише житлові будинки та інфраструктурні об'єкти – непоправну шкоду завдано природно-ресурсному потенціалу громади: численні пожежі, згоряння вибухових речовин призвели до забруднення значних площ земної поверхні і десятків водойм; а наявність снарядів та інших боєприпасів, що не розірвались, потребують проведення великого обсягу робіт з очищення від вибухонебезпечних предметів та здійснення розмінування в чотирьох з семи старостатів Дергачівської територіальної громади.

Усі перелічені руйнівні наслідки бойових дій призвели до суттєвого погіршення економіки: десятки підприємств припинили свою діяльність або здійснили релокацію у західні регіони України, зріс рівень безробіття, податкові надходження до бюджету стрімко зменшились.

В той же час експертна оцінка членами Робочої групи з відновлення та розвитку Дергачівської громади подальшого сценарію розвитку подій є доволі оптимістичною. Згідно з цією оцінкою після того, як завдяки мужності ЗСУ та міжнародній підтримці, РФ вже у 2023 році зазнає поразки і повністю залишить захоплені українські території – громада дуже швидко зможе налагодити мирне життя і вже у 2024 році 90% біженців повернуться додому.

Але такий оптимістичний сценарій може відбутися лише у тому випадку, якщо буде повністю відновлено не тільки енергетичну інфраструктуру, об'єкти житлово-комунального господарства і житловий фонд, а й повнофункціонально запрацюють об'єкти соціальної інфраструктури. Саме на це налаштовані проекти: «Створення «Інституту срібного віку» для обміну досвідом поколінь» та «Створення на базі, розграбованих окупантами закладів культури мережі хабів креативної економіки для розвитку підприємництва та сприяння поверненню вимушених переселенців на Батьківщину», які у якості пріоритетних визначила Дергачівська громада.

РОЗДІЛ ІІ.

Обсяги руйнувань та пошкоджень на території громади

Військова агресія РФ призвела до величезних руйнувань в Дергачівській міській територіальній громаді: багатоквартирні та індивідуальні житлові будинки, система постачання електричної енергії, інфраструктура водопостачання і водовідведення, об'єкти теплопостачання, автомобільні дороги і залізничні шляхи, медичні заклади і школи – все те, що забезпечувало життєдіяльність мешканців громади потрапило під артилерійські обстріли та ракетно-бомбові удари і було зруйновано або суттєво пошкоджено.

Остаточні обсяги цих руйнувань ще не можуть бути фіналізовані – адже значна територія громади потребує очищення від вибухонебезпечних предметів та здійснення розмінування і доступ на неї обмежений. Тому Робоча група з розробки Плану відновлення і розвитку Дергачівської міської територіальної громади вирішила обґрунтовувати свої рішення тими даними, які вже потрапили до Державного реєстру пошкодженого та зруйнованого майна, створеного за законом № 7198, проголосованим Верховною Радою України 24.02.2023, або на основі оцінки стану зруйнованих об'єктів, відображених в геоінформаційній системі громади, доступ до якої користувачі можуть отримати за [ПОСИЛАННЯМ](#).



Рисунок 13. Пошкодження інфраструктури внаслідок бойових дій на території Дергачівської громади

2.1. Житлові об'єкти

В результаті аналізу та систематизації поточної інформації про обсяги руйнувань та пошкоджень на території Дергачівської громади Робоча група з розробки Плану відновлення і розвитку визначила, що пошкодження отримали 5182 помешкання або 27% від загальної кількості житлових об'єктів. Рівень цих пошкоджень у різних об'єктів значно відрізняється, що демонструють Фото 2 і 3. Є ті будівлі, в яких достатньо замінити вибиті шибки і зробити середній ремонт, є ті об'єкти, які можуть бути відновлені через проведення капітального ремонту, але майже тисяча житлових об'єктів зазнала такого рівня руйнації, як це продемонстровано на представлених фотографіях – коли будівництво нової споруди замість зруйнованої економічно є більш безпечним і доцільним рішенням.



Фото 2, 3. Результати артилерійських обстрілів і ракетно-бомбових ударів по жилих будинках Дергачівської громади

Джерело: Дергачівська міська рада

У Таблиці 20. «Обсяг пошкоджень/руйнувань житлових споруд, які утримуються за рахунок місцевого бюджету станом на 01.01.2023р.» наведено лише часткову інформацію про руйнацію житла – адже більшість жителів Дергачівської громади проживає у сільській місцевості і мешкає у приватних будинках, з яких частково зруйновано – 2240, а зовсім – 572.

	Загальна площа об'єктів, м ²	Частково пошкоджено, м ²	Повністю зруйновано, м ²	Відновлено, м ²	Без ушкоджень, м ²
Житло у багатоквартирних будинках	139396	88689	0	0	50707
у т.ч. у будинках для однієї сім'ї (садибна забудова, в т.ч. заблоковані будинки)	1434786	123210	37740	0	1273836
Житло у гуртожитках	4257	4257	0	0	0

Таблиця 20. Обсяг пошкоджень/руйнувань житлових споруд, які утримуються за рахунок місцевого бюджету станом на 01.01.2023р.

2.2. Об'єкти критичної інфраструктури

Об'єкти критичної інфраструктури під час артилерійських обстрілів та ракетно-бомбових ударів теж зазнали нищівних втрат. Трансформаторні підстанції, високовольні лінії електропередач та електромережі жилих будинків, газопроводи і системи теплопостачання, мережі водопостачання і водовідведення, комунікаційні мережі та інші об'єкти критичної інфраструктури отримали безліч пошкоджень, які призводили до блекаутів, зниження температури у житлових будинках, необхідності шукати воду для пиття і сантехнічних потреб – тобто повернули рівень життя мешканців громади у середньовіччя. Фотографія 4 демонструє лише один з прикладів такого нищівного руйнування об'єктів критичної інфраструктури.



Фото 4. Зруйнована трансформаторна підстанція у місті Дергачі.

Джерело: Дергачівська міська рада

У Таблиці 21. «Обсяг пошкоджень/руйнувань комунікаційних мереж, які утримуються за рахунок місцевого бюджету станом на 01.01.2023р.» наведено лише часткову інформацію про руйнацію критичної інфраструктури – до неї не потрапили ті об'єкти, за експлуатацію яких відповідають підприємства обласного рівня або приватного сектору.

	Загальна протяжність, км	Частково пошкоджено, км	Повністю зруйновано, км	Відновлено, км	Без ушкоджень, км
Водопровідні мережі, км	47	1	-	1	47
Каналізаційні мережі, км	25	-	-	-	25
Мережі централізованого теплопостачання, км	відсутнє у громаді	відсутнє у громаді	відсутнє у громаді	відсутнє у громаді	відсутнє у громаді
Вуличне освітлення, км	324	324	-	-	-

Таблиця 21. Обсяг пошкоджень/руйнувань комунікаційних мереж, які утримуються за рахунок місцевого бюджету станом на 01.01.2023р.

Таблиця 22. і Рисунок 14. також надають лише часткову інформацію про кількість мешканців, які втратили доступ до мереж.

	Документально підтверджена кількість мешканців, які втратили доступ до мереж, осіб	Орієнтовна оціночна кількість мешканців, які втратили доступ до мереж, осіб
доступ до централізованого газопостачання	39852	39852
доступ до електропостачання	8250	16500
доступ до централізованого водопостачання	13926	13926
доступ до централізованого водовідведення	9730	9730

Таблиця 22. Кількість мешканців, які втратили доступ до мереж



Рисунок 14. Кількість мешканців, які втратили доступ до мереж

2.3. Транспортна інфраструктура

Транспортна інфраструктура Дергачівської міської територіальної громади теж зазнала значних руйнувань: було підірвано чотири мости, пошкоджено 159 км з 386 км автомобільних доріг місцевого значення, 20 км пішохідних доріжок, крім того, внаслідок пересування важкої військової техніки по сільським дорогам, суттєві руйнування дорожньо-транспортної інфраструктури є в усіх старостатах громади.

Сьогодні працівники Дергачівської міської військової адміністрації проводять фотофіксацію руйнувань, як це показано на Фото 5. Із відображенням місця пошкодження у геоінформаційній системі громади – Рисунок 15.



Фото 5. Зруйнований міст у снт Прудянка



Рисунок 15. Руйнування об'єктів інфраструктури на території Дергачівсько громади

2.4. Об'єкти соціальної інфраструктури та громадського призначення

Об'єкти соціальної інфраструктури та громадського призначення отримали руйнувань та пошкоджень не менше ніж житлова інфраструктура. В результаті аналізу та систематизації наявної інформації Робоча група з розробки Плану відновлення і розвитку дала поточну оцінку втрат громади, яку представлено в Таблиці 23. «Обсяг пошкоджень/руйнувань об'єктів соціальної інфраструктури, які утримуються за рахунок місцевого бюджету станом на 01.01.2023р.» і на Рисунку 16.

	Загальна площа об'єктів, м2	Частково пошкоджено, м2	Повністю зруйновано, м2	Відновлено, м2	Без ушкоджень, м2
Заклади дошкільної освіти	4936	779	442	69	3715
Заклади загальної середньої освіти	40093	17275	2587	1980	20231
Заклади позашкільної освіти	200,0	0	170,0	0	30,0
Заклади та об'єкти культури	7221	568	3552	128	2973
Заклади та об'єкти фізичної культури і спорту	13140	5256	0	0	7884
Заклади первинної медичної допомоги (амбулаторії, ФАП, ФП)	3733	2275	1218	0	240
Заклади медичної допомоги вторинного, третинного рівнів (лікарні, пологові будинки та ін)	3992	3648	344	0	0
Адміністративні будівлі органу місцевого самоврядування	5964	3082	992	0	1890

Таблиця 24. Обсяг пошкоджень/руйнувань об'єктів соціальної інфраструктури, які утримуються за рахунок місцевого бюджету станом на 01.01.2023р.




Рисунок 16. Обсяг пошкоджень/руйнувань об'єктів соціальної інфраструктури, які утримуються за рахунок місцевого бюджету станом на 01.01.2023р.

Робоча група з розробки Плану відновлення і розвитку відзначила, що в наслідок війни більшість мешканців громади втратили доступ до медичних послуг, закладів культури, об'єктів спортивної інфраструктури – тобто якість життя в громаді суттєво погіршилась. Тому відновлення роботи об'єктів соціальної інфраструктури та громадського призначення є сьогодні вкрай необхідним – і для нормалізації життя тих, хто зараз проживає на території громади, і для того, щоб повернути у свої домівки вимушених переселенців, які виїхали у західні регіони України або за кордон.

2.5. Ключові висновки розділу 2.

Військові дії рф на території Дергачівської міської територіальної громади призвели до величезних руйнувань житла, об'єктів критичної інфраструктури, дорожньо-транспортної системи, об'єктів соціальної інфраструктури та громадського призначення – всього того, що сьогодні вимагає відновлення для забезпечення мешканцям громади достойного рівня життя. Але не тільки це вимагає термінового відновлення – крім перелічених об'єктів інфраструктури життєзабезпечення не менших руйнувань зазнали розташовані на території громади підприємства, про що свідчать Фото 6 і 7.

Обсяги цих руйнувань зараз знаходять своє відображення у Державному реєстрі пошкодженого та зруйнованого майна, але, не очікуючи завершення цієї фактографічної роботи, Робоча група з розробки Плану відновлення і розвитку Дергачівської міської територіальної громади вже сьогодні розпочала роботу з підприємцями, щоб визначити наявні проблеми з робочою силою, виробничими приміщеннями, підключенням до інженерних мереж і допомогти в їх вирішенні.



Фото 6. Зруйновані будівлі компанії «Папа Карло»

Джерело: Дергачівська міська рада



Фото 7. Результат ракетного удару по підприємству «Фірма СВ»

Джерело: Дергачівська міська рада

Таким чином, діяльність Робочої груп з розробки Плану відновлення і розвитку забезпечила всебічну оцінку обсягів руйнувань та пошкоджень на території Дергачівської міської територіальної громади, що дозволяє визначити пріоритетні завдання і розпочати підготовку проєктів не тільки відновлення, а й розвитку за усіма напрямками забезпечення життєдіяльності громади.

РОЗДІЛ ІІІ.

Пріоритетні напрями і завдання відновлення і розвитку громади

3.1. Бачення розвитку громади, пріоритетні напрями відновлення та розвитку

Під час засідання Робочої групи з відновлення та розвитку Дергачівської міської територіальної громади 16.03.2023 бачення розвитку громади було визначено так:

Дергачівська громада – громада з високою якістю життя в екологічно чистому середовищі, в якій проживає креативне, культурне, позитивно налаштоване населення, яке має усі умови для продуктивної праці і творчої самореалізації.

Відповідно до бачення результатів розвитку громади, які повинна забезпечити реалізація Плану відновлення та розвитку, було визначено **наступні пріоритетні напрями відновлення та розвитку Дергачівської міської територіальної громади:**

- Відновлення критичної інфраструктури,
- Відновлення інженерно-транспортної інфраструктури, об'єктів житлового, громадського та виробничого призначення;
- Охорона навколишнього природного середовища, відтворення та стале використання природних ресурсів, забезпечення екобезпеки;
- Відновлення та розвиток економіки;
- Розвиток людського капіталу;
- Розбудова системи інституцій для забезпечення відновлення та розвитку.

Завдання по кожному з цих напрямків розподіляються у наступній черговості:

- Невідкладне реагування;
- Відновлення;
- Розвиток.

Безперечно, що найголовнішим з пріоритетних напрямків є №1: «Відновлення критичної інфраструктури» – саме за цим напрямком фіксуються завдання з невідкладного реагування.

Але пріоритетний напрямок №6 «Розбудова системи інституцій для забезпечення відновлення та розвитку» є теж вкрай важливим для формування Плану відновлення та розвитку – саме тому на своєму першому засіданні учасники Робочої групи ініціювали створення Агентства відновлення та розвитку Дергачівської міської територіальної громади та Мережевого проєктного офісу, які, не очікуючи формальної інституалізації, відразу розпочали свою діяльність. Завдяки цьому було сформульовано опис 62 проєктів, представлених у Додатку 1.

3.2. Завдання і проекти етапу «Невідкладне реагування»

Невідкладного реагування вимагають, перш за все, завдання відновлення критичної інфраструктури, інженерних мереж та об'єктів житлового призначення, які забезпечують життєдіяльність мешканців Дергачівської міської територіальної громади.

Значна кількість таких завдань відновлення критичної інфраструктури вирішується на загальнодержавному рівні – тому в цей розділ Плану відновлення та розвитку було вирішено включити лише об'єкти комунальної власності Дергачівської міської територіальної громади.

В результаті з 9 проєктів аварійно-відновлювальних робіт, спрямованих на термінове відновлення житлового фонду (проєктів з відновлення багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків, гуртожитків) після підписання Президентом України 17.03.2023 закону №7198 «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації», до Плану було включено лише проєкт: «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт даху) гуртожитків, розташованих за адресами:

- Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 2;
- Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 19;
- Харківський район, м. Дергачі, вул. Наукова, 27;
- Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 18.

Система централізованого водопостачання та водовідведення відноситься до об'єктів комунальної власності Дергачівської громади – тому до Плану було включено проєкт «Аварійно-відновлювальні роботи та реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення на території Дергачівської міської територіальної громади».

Не менш важливим для життєзабезпечення мешканців громади є наявність транспортного сполучення між населеними пунктами, завдяки якому здійснюється не лише перевезення мешканців громади та військовослужбовців, а й постачання продуктів харчування, а також надається екстрена медична допомога. Тому до Плану відновлення та розвитку було включено проєкт «Аварійно-відновлювальні роботи доріг місцевого значення на території Дергачівської міської територіальної громади», в який проміж іншого увійшли 6 локальних проєктів відбудови доріг у різних населених пунктах.

У той же час територіальна громада не має на балансі об'єктів енергопостачання і впливає на відновлення цих об'єктів критичної інфраструктури лише опосередковано. Тому у розділі «Проєкти розвитку» у якості важливого і невідкладного проєкту, який надалі спростить вирішення задач невідкладного реагування, увійшов проєкт «Розробка документації та оформлення права власності за Дергачівською міською радою електропідстанцій, що розташовані на території Дергачівської міської територіальної громади».

Ще одним проектом, який не може бути віднесений до об'єктів критичної інфраструктури, але має безпосереднє відношення до їх відновлення, є проєкт «Розроблення (оновлення) містобудівної документації (генеральних планів населених пунктів, планів зонування території, детальних планів території, нормативно-грошової оцінки земельних ділянок)».

Він теж вимагає невідкладної реалізації, адже відновлення критичної інфраструктури, інженерних мереж та інших об'єктів життєзабезпечення повинне бути оформлене у відповідності до вимог українського законодавства – на основі відповідної документації просторового розвитку громади.

3.3. Завдання і проекти етапу «Відновлення»

Більшість з 62 проєктів, поданих на розгляд Робочої групи з відновлення та розвитку Дергачівської міської територіальної громади, є проєктами відновлення. Значною мірою до їх переліку потрапили проєкти відбудови об'єктів соціальної інфраструктури.

Перш за все це 5 першочергових проєктів проведення аварійно-відновлювальних робіт і капітальних ремонтів амбулаторій загальної практики – сімейної медицини та центри первинної медико-санітарної допомоги у наступних населених пунктах: с. Руська Лозова, с. Великі Проходи, смт. Слатине, смт. Козача Лопань, м. Дергачі. Також до переліку проєктів відновлення закладів охорони здоров'я було включено проєкт, важливий для усіх мешканців Дергачівської громади: «Реконструкція будівлі та добудова приміщень КНП «Дергачівська центральна лікарня» Дергачівської міської ради Харківської області, за адресою: 62303, Харківська область, м. Дергачі, вул. Травня, 4».

Відновлення роботи зазначених закладів охорони здоров'я забезпечить можливість отримання мешканцями громади необхідних медичних послуг і стане підґрунтям для прийняття біженцями рішення про повернення додому у Дергачівську громаду.

Ще одним фактором, який впливатиме на рішення про повернення додому вимушених переселенців, які мають дітей, є стан закладів освіти. Саме тому до Плану відновлення та розвитку Дергачівської міської територіальної громади було включено проведення аварійно-відновлювальних робіт і капітальних ремонтів закладів дошкільної освіти «Калинка» і «Лелеченька» та початкової школи у м. Дергачі, а також сім проєктів відновлення комунальних закладів освіти: «Слатинський ліцей», «Козачолопанський ліцей», «Дергачівський ліцей – 2», «Дергачівський ліцей – 3», «Дергачівський ліцей – 4», «Безруківський ліцей», «Русько-Лозівський ліцей».

Разом з проєктами відбудови закладів освіти до Плану відновлення та розвитку увійшов не менш важливий проєкт: «Придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти Дергачівської міської ради Харківської області», реалізація якого дозволить підвозити до школи дітей, які мешкають у віддалених населених пунктах громади.

Крім того, відновлення закладів освіти не може завершитись одним лише капітальним ремонтом будівель – адже усі школи, які опинились під окупацією, були розграбовані; а ті, які не були окуповані – теж втратили значну частину свого обладнання під час пожег та руйнування приміщень внаслідок ракетно-бомбових ударів. Тому на додаток до проєктів щодо аварійно-відновлювальних робіт. Робоча група з відновлення та розвитку Дергачівської громади включила ще три:

- Придбання меблів для закладів загальної середньої освіти Дергачівської міської ради Харківської області;
- Придбання комп'ютерів, ноутбуків, планшетів, принтерів, сканерів, ксероксів для закладів загальної середньої освіти Дергачівської міської ради Харківської області;
- Придбання меблів та комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної освіти.

На рішення вимушених переселенців про повернення додому також впливає багато інших факторів: робота закладів соціального забезпечення і закладів культури; чисті вулиці і охайні зони відпочинку; рівень безпеки у громаді, одним з факторів якого є наявність вуличного освітлення; рівень відновлення спортивної інфраструктури і будівель, в яких працюють органи місцевого самоврядування.

Тому до Плану відновлення та розвитку Дергачівської міської територіальної громади було включено проєкти з проведення аварійно-відновлювальних робіт мережі вуличного освітлення Дергачівської міської територіальної громади; аварійно-відновлювальні роботи адміністративних будівель у населених пунктах: с. Руська Лозова, смт Прудянка, м. Дергачі та будівництво Центру надання адміністративних послуг у м. Дергачі; аварійно-відновлювальні роботи Дергачівського і Козачолопанського будинків культури, Слатинського клубу і Слатинської бібліотеки; придбання меблів, оргтехніки, музичного та іншого обладнання для закладів культури Дергачівської міської ради; аварійно-відновлювальні роботи та оснащення стадіону «Авангард» та існуючих спортивних майданчиків на територіях старостинських округів та м. Дергачі Дергачівської міської територіальної громади; аварійно-відновлювальні роботи та оснащення зон масового відпочинку та перебування населення і дитячих майданчиків на територіях усіх населених пунктів Дергачівської громади.

Велика кількість проєктів відновлення стала наслідком величезних руйнувань в результаті запеклих боїв на території Дергачівської громади і тривалої окупації більшої її частини. Реалізація зазначених проєктів створить відповідні умови, необхідні для налагодження мирного життя і повернення у громаду мешканців, які були вимушені стати біженцями під час активної фази військових дій на території Дергачівської громади.

3.4. Завдання і проекти етапу «Розвиток»

Незважаючи на величезний обсяг робіт, які необхідно виконати для відновлення довоєнного життя, Робоча група розглянула також проекти, реалізація яких дозволить Дергачівській громаді вийти на більш високий рівень розвитку, ніж перед війною.

Ці розвиткові проекти охоплюють усі сфери життя: і освіту, і соціальний захист, і розвиток культури, і багато іншого.

В результаті до Плану відновлення та розвитку було включено проекти реконструкції будівлі Дергачівського ліцею – 1 ім. Д.Бакуменка, будівництво Великопроходівського і Токарівського ліцеїв; проекти реконструкції будівель дошкільних навчальних закладів і модернізації діючої інфраструктури соціального захисту дітей; будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у смт Слатине, смт Прудянка, с. Руська Лозова; створення туристичної мережі «Дорогами Григорія Сковороди» для розвитку туристичного потенціалу Дергачівщини; придбання техніки та обладнання для збору побутових відходів на території Дергачівської громади; придбання обладнання робочої станції для оформлення та видачі паспортних документів, взяття біометричних даних і реєстрації місць проживання.

Особливу роль серед цих проектів розвитку мають проекти «Створення «Інституту срібного віку» для обміну досвідом поколінь» і «Створення на базі, розграбованих окупантами закладів культури мережі хабів креативної економіки для розвитку підприємництва та сприяння поверненню вимушених переселенців на Батьківщину» – адже їх реалізація повинна забезпечити появу у Дергачівській громаді значної кількості нових робочих місць.

Проект «Створення «Інституту срібного віку» для обміну досвідом поколінь» націлений на невідкладне вирішення проблеми відновлення повного обсягу соціальних послуг територіального центру соціального обслуговування Дергачівської міської ради «Берегиня», які були призупинені під час бойових дій – в результаті часткового руйнування покрівлі вибуховою хвилею після ракетно-бомбового удару по місту Дергачі. В той же час реалізація проекту дозволить відпрацювати шляхи вирішення більш загальної проблеми, притаманної усім іншим українським громадам.

В Україні, як і в більшості європейських країн відбувається процес «старіння населення», коли частка людей похилого віку постійно збільшується, а кількість дітей зменшується. Це призводить до зменшення кількості працюючих і відповідно до зменшення податкових надходжень до бюджету. При цьому значна частка пенсіонерів не тільки має здатність до продуктивної праці, а й займається нею на присадибних ділянках своїх домогосподарств. В той же час у таких пенсіонерів, які займаються індивідуальною виробничою діяльністю у своїх садибах, дуже низька продуктивність праці, що не забезпечує значних фінансових надходжень; завдяки самостійній одноосібній роботі і низьким доходам у них знижується рівень соціалізації; на цьому підґрунті у таких пенсіонерів з'являються психосоматичні захворювання і зростає потреба в отриманні послуг центрів соціального обслуговування.

Таким чином, проект «Інститут срібного віку» націлений на вирішення декількох проблем одно-

часно: на відновлення максимально повного набору стандартних соціальних послуг, притаманних центрам соціальних послуг українських громад – завдяки ремонту покрівлі і прибудові бомбосховища; на підвищення рівня соціалізації людей похилого віку – завдяки проведенню групових навчань; на підвищення продуктивності праці пенсіонерів на присадибних ділянках – завдяки освоєнню сучасних інноваційних технологій рослинництва і тваринництва; на підвищення доходів людей похилого віку – тих, хто бажатиме зайнятись фермерством та іншими видами підприємницької діяльності завдяки отриманим знанням.

Проект «Створення на базі, розграбованих окупантами закладів культури мережі хабів креативної економіки для розвитку підприємництва та сприяння поверненню вимушених переселенців на Батьківщину» спрямований на реалізацію потенціалу мешканців громади в іншій сфері.

В результаті військової агресії РФ роботу закладів культури Дергачівської міської територіальної громади було припинено: ті заклади, які опинились на окупованій території – були повністю розграбовані; а інші були або зруйновані, або зазнали значних пошкоджень, що з міркувань безпеки унеможливило їх роботу. Непрацюючі об'єкти соціальної інфраструктури є одним з факторів, що зменшують мотивацію вимушених переселенців повертатись додому в Дергачівську громаду. Крім того, ще однією проблемою для громади є високий рівень безробіття і відсутність екосистеми започаткування власної справи і розвитку підприємницької діяльності.

Тому, замість того, щоб після завершення бойових дій відновити діяльність закладів культури у довоєнному форматі роботи – у якості сільських клубів, за проектом планується створити на базі трьох закладів культури мережу хабів креативної економіки. Кожний з цих хабів продовжить надавати звичайні соціально-культурні послуги будинку культури, але доповнить їх створенням зон коворкінгу і навчанням підприємців-початківців у мережевому бізнес-інкубаторі за напрямками, які пов'язані з розвитком культури: в сфері театраль-но-концертної діяльності, комп'ютерного дизайну, надання маркетингових послуг, виготовлення сувенірної продукції, створення аудіо- і відеоконтенту, організації видовищних заходів. Це дозволить перевести сферу культури з позиції неповоротних бюджетних витрат у джерело доходів і нових робочих місць для мешканців громади, а також стимулюватиме повернення вимушених переселенців на Батьківщину.

РОЗДІЛ IV.

Прогнозована потреба та можливі джерела фінансування

До Плану відновлення та розвитку Дергачівської міської територіальної громади включено 62 проекти, представлених у Додатку 1. Для їх реалізації передбачається залучити фінансування в обсязі 1955867,5 тис. грн, з яких: 1893875,7 тис. грн – кошти державного бюджету, 14731,8 тис. грн – кошти бюджету Дергачівської громади, 47260,0 тис. грн – кошти міжнародної допомоги та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

При цьому більшу частину з цієї суми планується використати для виконання будівельних робіт. Але, навіть наявність необмеженого фінансування не дозволить проводити у стислі терміни настільки великі обсяги аварійно-відновлювальних та інших будівельних робіт на десятках об'єктів одночасно – для цього не вистачить ні будівельників, ні будівельних матеріалів.

Крім того існують ще інші застереження: запропоновані проекти розраховані на реалізацію оптимістичного сценарію швидкого завершення війни перемогою України і повернення вже на початку 2024 року 90% біженців додому. У той же час існують значні ризики асиміляції біженців у тих місцях, де вони вимушені перебувати зараз. А це визначатиме необхідність щорічного перегляду Плану відновлення та розвитку – щоб на основі аналізу фактичної ситуації з поверненням біженців оптимізувати витрати на відновлення соціальної інфраструктури.

Таким чином на сьогодні необхідно забезпечити у першу чергу фінансування наступних проектів, які отримали найвищий пріоритет і увійшли до етапу «Невідкладне реагування»:

- Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт даху) гуртожитків, розташованих за адресою: Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 2; Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 19; Харківський район, м. Дергачі, вул. Наукова, 27; Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 18, 22 000,0 тис грн;
- Аварійно-відновлювальні роботи та реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення на території Дергачівської міської територіальної громади, 180 000,0 тис грн;
- Аварійно-відновлювальні роботи доріг місцевого значення на території Дергачівської міської територіальної громади, 260 000,0 тис грн;
- Розроблення (оновлення) містобудівної документації (генеральних планів населених пунктів, планів зонування території, детальних планів території, нормативно-грошової оцінки земельних ділянок), 20 000,0 тис грн;
- Розробка документації та оформлення права власності за Дергачівською міською радою електростанцій, що розташовані на території Дергачівської міської територіальної громади, 15 000,0 тис грн.

Таким чином, для проведення невідкладних робіт Плану відновлення та розвитку Дергачівської міської територіальної громади у 2023 році необхідно термінове залучення 497000,0 тис грн.

Головним джерелом отримання цих фінансових ресурсів становитимуть кошти державного бюджету України – адже за інформацією Прем'єр-міністра України Дениса Шмигала 16 лютого 2023 року на спецрахунок КМУ вже знаходилось 17 млрд грн для реалізації проєктів відновлення. А крім того, КМУ розраховує до кінця року отримати 35,5 млрд грн від доходів НБУ, \$1,5 млрд допомоги від США і €1 млрд. допомоги від ЄС. Таким чином, загальна сума бюджетних коштів, яку очікується у 2023 році отримати для фінансування невідкладних витрат відновлення, становитиме 146,5 млрд грн.

У той же час згідно з наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 309 від 22 грудня 2022 року (із змінами, внесеними наказом № 84) в Україні станом на 9 березня 2023 року налічується 164 громади, на території яких велися (ведуться) бойові дії. І у більшості з цих 164 громад зруйновано або пошкоджено об'єкти інфраструктури, житлові та громадські будівлі – тобто ці території підпадатимуть під визначення територій відновлення, для яких згідно Закону України «Про засади державної регіональної політики» необхідно розробляти замість стратегії розвитку Плани відновлення та розвитку територіальних громад.

Таким чином, якщо кожна з зазначених 164 громад, аналогічно Дергачівській громаді, запланує до кінця 2023 року використання на реалізацію своїх невідкладних проєктів по 0,5 млрд грн то ще 44% з 146,5 млрд грн залишиться на інші загальноукраїнські проєкти відновлення та розвитку. Тобто наявність у Дергачівській міській територіальній громаді деталізованих і обґрунтованих проєктів відновлення дозволить цілком реально отримати у 2023 році на їх реалізацію 497000,0 тис грн з державного бюджету.

Тим не менш, разом з відпрацюванням бюджетного фінансування Робоча група Дергачівської громади відразу після затвердження Плану відновлення та розвитку розпочне роботи з пошуку інших джерел його фінансування: обласного бюджету, грантових програм проєктів міжнародної технічної допомоги, благодійних внесків, приватних інвестицій у проєкти державно-приватного партнерства, інших джерел не заборонених законодавством.

РОЗДІЛ V.

Моніторинг та оцінювання

Моніторинг реалізації Плану відновлення та розвитку Дергачівської міської територіальної громади є сукупністю заходів із збирання та аналізу інформації про хід реалізації проєктів відновлення та розвитку – з метою відстеження та оцінки динаміки і структурних змін, що відбуваються у громаді.

Моніторинг та оцінювання реалізації проєктів здійснюватиметься щоквартально, шляхом відображення у Таблиці 24. «Звіт про результати проведення моніторингу реалізації Плану відновлення та розвитку Дергачівської міської територіальної громади» базових та фактичних значень ключових показників, представлених у Додатку 2. до Плану відновлення та розвитку.

Назва проєкту	Назва показника	Значення показника моніторингу		
		Базове, на початку проєкту	Прогнозоване, на дату моніторингу	Фактичне, на дату моніторингу
1.				
2.				

Таблиця 24. Звіт про результати проведення моніторингу реалізації Плану відновлення та розвитку Дергачівської міської територіальної громади

Оцінювання реалізації проєктів Плану відновлення та розвитку Дергачівської міської територіальної громади проводиться після завершення строку реалізації кожного з проєктів на основі даних звітів проведеного моніторингу та є необхідним етапом для отримання інформації стосовно досягнення очікуваних результатів, їх впливу на стан соціально-економічного та екологічно-збалансованого розвитку територіальної громади та інформації щодо сталості змін з метою прийняття необхідних управлінських рішень та необхідних коригувань Плану відновлення та розвитку. Оцінювання може бути внутрішнім, яке проводиться виконавцями проєктів, та зовнішнім, яке проводиться із залученням зовнішніх експертів.

Звіти щодо моніторингу та оцінювання реалізації Плану відновлення та розвитку Дергачівської міської територіальної громади подаються на розгляд міської ради та оприлюднюються на офіційному вебсайті громади та в інших місцевих засобах масової інформації.

ДОДАТКИ

Додаток 1. Перелік проектів місцевого розвитку Плану відновлення та розвитку Дергачівської міської територіальної громади з очікуваними обсягами фінансування

№	Назва проекту	Очікуваний обсяг фінансування, тис грн				
		Всього	Державний бюджет	Бюджет громади	Інші джерела	
					Обсяг	Джерело
Проекти етапу «Невідкладне реагування»						
1	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт даху) гуртожитків, розташованих за адресою: Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 2; Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 19; Харківський район, м. Дергачі, вул. Наукова, 27; Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 18.	22000,0	22000,0			
2	Аварійно-відновлювальні роботи та реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення на території Дергачівської міської територіальної громади	180000,0	180000,0			
3	Аварійно-відновлювальні роботи доріг місцевого значення на території Дергачівської міської територіальної громади	260000,0	260000,0			
4	Розроблення (оновлення) містобудівної документації (генеральних планів населених пунктів, планів зонування території, детальних планів території, нормативно-грошової оцінки земельних ділянок)	20000,0	20000,0			
5	Розробка документації та оформлення права власності за Дергачівською міською радою електропідстанцій, що розташовані на території Дергачівської міської територіальної громади	15000,0	15000,0			

Проекты етапу «Відновлення»

6	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Дергачівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) - 1 «Калинка» комбінованого типу Дергачівської міської ради Харківської області, розташованого за адресою: Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 27.	2000,0	1900,0	100,0		
7	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Дергачівський дошкільний навчальний заклад комбінованого типу - 2 «Лелеченька» Дергачівської міської ради Харківської області, розташованого за адресою: Харківський район, м. Дергачі, вул. Садова 8-К	2050,0	1950,0	100,0		
8	Придбання комп'ютерів, ноутбуків, планшетів, принтерів, сканерів, ксероксів для оснащення навчальних закладів	1000,0	900,0	100,0		
9	Придбання меблів для закладів дошкільної освіти	3000,0	2700,0	300,0		
10	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Комунального закладу "Слатинський ліцей" розташованого за адресою: Харківська область, смт. Слатине, вул. Центральна, 17 "Л"	80000,0	79900,0	100,0		
11	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Комунального закладу "Козачолопанський ліцей" розташованого за адресою: Харківська область, смт. Козача Лопань, вул. Шкільна, 1.	50000,0	49900,0	100,0		
12	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Комунального закладу "Дергачівський ліцей -2" за адресою: Харківський район, м. Дергачі, вул. Садова, 8.	2500,0	2400,0	100,0		
13	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Комунального закладу "Дергачівський ліцей -3" розташованого за адресою: Харківський район, м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 79-В.	10000,0	9900,0	100,0		
14	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Комунального закладу "Безруківський ліцей" розташованого за адресою: Харківська область, с. Безруки, вул. Дружби, 2-А	10525,7	10425,7	100,0		
15	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Комунального закладу "Русько - Лозівський ліцей" розташованого за адресою: Харківська область, с. Руська Лозова, вул. Матюшенка, 74-А	20000,0	19900,0	100,0		
16	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Дергачівської початкової школи -1 Дергачівської міської ради Харківської області, розташованого за адресою: Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна,1У	7200,0	7100,0	100,0		
17	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі КЗ «Дергачівський ліцей -4» Дергачівської міської ради» Харківської області, м. Дергачі, вул. Центральна,11-Є	26000,0	26000,0			
18	Придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти Дергачівської міської ради Харківської області	27000,0	24300,0	2700,0		
19	Придбання комп'ютерів, ноутбуків, планшетів, принтерів, сканерів, ксероксів для закладів загальної середньої освіти Дергачівської міської ради Харківської області	5000,0	4500,0	500,0		

Проекты етапу «Відновлення»

20	Придбання меблів для закладів загальної середньої освіти Дергачівської міської ради Харківської області	3000,0	2700,0	300,0		
21	Аварійно-відновлювальні роботи внутрішніх приміщень будівлі КНП «ЦПМСД» Дергачівської міської ради Харківської області АЗПСМ смт. Слатине, за адресою: смт. Слатине, вул. Привокзальна,10	950,0	950,0			
22	Аварійно-відновлювальні роботи внутрішніх приміщень, заміна вікон, ремонт даху будівлі КНП «ЦПМСД» Дергачівської міської ради Харківської області АЗПСМ смт. Козача Лопань, за адресою: смт. Козача Лопань, пл. Центральна,8	1500,0	1500,0			
23	Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП «ЦПМСД» Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25	50000,0	50000,0			
24	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) амбулаторії загальної практики- сімейної медицини КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дергачівської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. Лермонтова, 64	4000,0	4000,0			
25	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) амбулаторії загальної практики- сімейної медицини КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дергачівської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Великі Проходи, вул. Іллінська, 26-ф	4000,0	4000,0			
26	Реконструкція будівлі та добудова приміщень КНП «Дергачівська центральна лікарня» Дергачівської міської ради Харківської області, за адресою: 62303, Харківська область, м. Дергачі, вул. Травня, 4	63000,0	63000,0			
27	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) Козачолопанського Будинку культури Дергачівської міської ради розташованого за адресою: Харківська область, смт. Козача Лопань, Масив Театральний, 6-а	1000,0	900,0	100,0		
28	Капітальний ремонт покрівлі, фасаду та приміщень "Слатинського клубу Дергачівської міської ради" та Слатинської бібліотеки КЗ "Публічна бібліотека Дергачівської міської ради" за адресою: вул. Центральна, 18, смт. Слатине, Слатинського старостинського округу Дергачівської територіальної громади Харківської області	1900,0	1800,0	100,0		
29	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) частини будівлі «БК ДЕРГАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, пл. Перемоги, 1	132430,0	132430,0			
30	Придбання меблів для закладів культури Дергачівської міської ради Харківської області	500,0	450,0	50,0		
31	Придбання комп'ютерів, ноутбуків, планшетів, принтерів, сканерів, ксероксів. для закладів культури	800,0	720,0	80,0		
32	Реконструкція трибун, підтрибунних приміщень, спортивних майданчиків, мережі освітлення, стадіону «Авангард» за адресою : м.Дергачі, вул.Сумський шлях,106	20000,0	20000,0			

Проекты етапу «Відновлення»

33	Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) та оснащення існуючих спортивних майданчиків на територіях старостинських округів та м. Дергачі Дергачівської міської територіальної громади	18000,0	18000,0			
34	Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) адміністративної будівлі, за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. Лермонтова,7	160000,0	160000,0			
35	Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) адміністративної будівлі, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 796	25000,0	25000,0			
36	Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) адміністративної будівлі, за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Прудянка, вул. Магістральна, 2	160000,0	160000,0			
37	Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво будівлі для ЦНАП Дергачівської міської ради Харківської області у м. Дергачі	20000,0	20000,0			
38	Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) та оснащення зони масового відпочинку та перебування населення за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, пров. Парковий	6200,0	6200,0			
39	Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) та оснащення зони масового відпочинку та перебування населення за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Лозівська	6200,0	6200,0			
40	Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) та оснащення зони масового відпочинку та перебування населення за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня	6200,0	6200,0			
41	Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) та оснащення зони масового відпочинку та перебування населення за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Золочівська	6200,0	6200,0			
42	Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) та оснащення існуючих дитячих майданчиків на територіях старостинських округів та м.Дергачі Дергачівської міської територіальної громади	18000,0	18000,0			
43	Капітальний ремонт системи водопостачання в с. Великі Проходи, по вул. Степова, Миру, частково Іллінська буд.22-38 Дергачівської міської ради Харківської області	20000,0	20000,0			
44	Аварійно-відновлювальні роботи мережі вуличного освітлення Дергачівської міської територіальної громади	10000,0	10000,0			
45	Капітальний ремонт дороги по вул. Театральна в смт Козача Лопань, Дергачівська міська територіальна громада, Харківська область	8000,0	8000,0			

Проекти етапу «Відновлення»

46	Капітальний ремонт пішохідної зони по вул. 1-го Травня в смт Козача Лопань, Дергачівської міської територіальної громади, Харківської області	700,0	700,0			
47	Капітальний ремонт дороги за адресою вулиця Степова в селі Великі Проходи Дергачівської міської територіальної громади Харківської області	1550,0	1550,0			
48	Капітальний ремонт частини дороги за адресою вулиця Конєва від будинку - 42 по будинок - 59А в селі Малі Проходи, Дергачівського району, Харківської області	1550,0	1550,0			
49	Капітальний ремонт під'їзної дороги до кладовища по вул. Нагорна у м. Дергачі Харківської області	1550,0	1550,0			
50	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лермонтова до будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Руська Лозова Харківського району Харківської області	1700,0	1700,0			

Проекти етапу «Розвиток»

51	Створення «Інституту срібного віку» для обміну досвідом поколінь	16531,8		6531,8	10000,0	Міжнародна допомога
52	Реконструкція будівлі та добудова приміщень «КЗ Дергачівський ліцей -1 ім. Д.Бакуменка», за адресою: 62303, Харківська обл., м. Дергачі, вул. Золочівський шлях, 58 (коригування)	45000,0	44900,0	100,0		
53	Будівництво будівлі Комунального закладу "Великопроходівський ліцей" за адресою: Харківська область, с. Великі Проходи, вул. Іллінська, 32-А	150000,0	149900,0	100,0		
54	Будівництво будівлі Комунального закладу "Токарівський ліцей" за адресою: Харківська область, с. Гоптівка, вул. Шкільна, 11	150000,0	149900,0	100,0		
55	Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) будівлі Дергачівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу - 3 «Сонечко» Дергачівської міської ради Харківської області за адресою: 62303, Харківська область, місто Дергачі, провулок Заводський,1	1500,0	1400,0	100,0		
56	Реконструкція існуючої нежитлової будівлі під дошкільний навчальний заклад за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Безруки, вул. Шевченка, 22Б (Коригування)	36000,0	35900,0	100,0		
57	Модернізація діючої інфраструктури Соціального захисту дітей Дергачівської міської ради шляхом покращення матеріально-технічної бази	3000,0	3000,0			
58	Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у смт Слатине, смт Прудянка, с. Руська Лозова Дергачівської міської територіальної громади з благоустроєм прилеглих територій	6000,0	6000,0			
59	Придбання техніки та обладнання для збору побутових відходів на території Дергачівської міської територіальної громади	10000,0	10000,0			
60	Придбання обладнання робочої станції для оформлення та видачі паспортних документів, взяття біометричних даних і реєстрації місць проживання	800,0	800,0			
61	Створення на базі, розграбованих окупантами закладів культури мережі хабів креативної економіки для розвитку підприємництва та сприяння поверненню вимушених переселенців на Батьківщину	19830,0		2570,0	17260,0	Міжнародна допомога
62	Створення туристичної мережі «Дорогами Григорія Сковороди» для розвитку туристичного потенціалу Дергачівщини	20000,0			20000,0	Міжнародна допомога
	Загалом:	1955867,5	1893875,7	14731,8	47260,0	

Додаток 2. Ключові показники результативності проєктів місцевого розвитку Плану відновлення та розвитку Дергачівської міської територіальної громади

№	Назва проєкту	Назва ключового показника результативності проєкту, одиниця виміру	Значення показника 1.01 2023	Цільове значення показника
Проекти етапу «Невідкладне реагування»				
1.	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт даху) гуртожитків, розташованих за адресою: Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 2; Харківський район, м. Дергачі, вул. 23 Серпня, 19; Харківський район, м. Дергачі, вул. Наукова, 27; Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 18.	кількість мешканців, які отримають прийнятні умови для проживання, осіб	100	200
2.	Аварійно-відновлювальні роботи та реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення на території Дергачівської міської територіальної громади	Кількість мешканців, які отримають послуги водопостачання, осіб	20000	30000
3.	Аварійно-відновлювальні роботи доріг місцевого значення на території Дергачівської міської територіальної громади	кількість мешканців, які покращать умови проживання, осіб	24195	43450
4.	Розроблення (оновлення) містобудівної документації (генеральних планів населених пунктів, планів зонування території, детальних планів території, нормативно-грошової оцінки земельних ділянок)	частка території громади, яка матиме впорядковану містобудівну інформацію, %	10	100
5.	Розробка документації та оформлення права власності за Дергачівською міською радою електропідстанцій, що розташовані на території Дергачівської міської територіальної громади	Кількість мешканців, у яких покращать умови енерго-постачання, осіб	24195	43450
Проекти етапу «Відновлення»				
6.	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Дергачівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) - 1 «Калинка» комбінованого типу Дергачівської міської ради Харківської області, розташованого за адресою: Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 27.	кількість місць для відвідування дитячого садка-ясель, місць	0	43
7.	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Дергачівський дошкільний навчальний заклад комбінованого типу - 2 «Лелеченька» Дергачівської міської ради Харківської області, розташованого за адресою: Харківський район, м. Дергачі, вул. Садова 8-К	кількість місць для відвідування закладу дошкільної освіти, місць	0	43

8.	Придбання комп'ютерів, ноутбуків, планшетів, принтерів, сканерів, ксероксів.	кількість дітей і працівників закладів освіти, які покращать умови навчального процесу, осіб	0	4800
9.	Придбання меблів для закладів дошкільної освіти	кількість дітей і працівників закладів освіти, які покращать умови навчального процесу, осіб	0	4800
10.	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Комунального закладу «Слатинський ліцей» розташованого за адресою: Харківська область, смт. Слатине, вул. Центральна, 17 «Л»	кількість учнів, які отримають навчальні послуги за місцем проживання, осіб	0	480
11.	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Комунального закладу «Козачолопанський ліцей» розташованого за адресою: Харківська область, смт. Козача Лопань, вул. Шкільна, 1.	кількість учнів, які отримають навчальні послуги за місцем проживання, осіб	0	556
12.	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Комунального закладу «Дергачівський ліцей -2» за адресою: Харківський район, м. Дергачі, вул. Садова, 8.	кількість учнів, які отримають навчальні послуги за місцем проживання, осіб	0	624
13.	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Комунального закладу «Дергачівський ліцей -3» розташованого за адресою: Харківський район, м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 79-В.	кількість учнів, які отримають доступ до освітніх послуг, осіб	0	1093
14.	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Комунального закладу «Безруківський ліцей» розташованого за адресою: Харківська область, с. Безруки, вул. Дружби, 2-А	кількість учнів, які отримають доступ до освітніх послуг, осіб	0	222
15.	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Комунального закладу «Русько - Лозівський ліцей» розташованого за адресою: Харківська область, с. Руська Лозова, вул. Матюшенка, 74-А	кількість учнів, які отримають доступ до освітніх послуг, осіб	0	345
16.	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Дергачівської початкової школи -1 Дергачівської міської ради Харківської області, розташованого за адресою: Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна,1У	кількість учнів, які отримають доступ до освітніх послуг, осіб	0	200
17.	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі КЗ «Дергачівський ліцей -4» Дергачівської міської ради Харківської області, м. Дергачі, вул. Центральна,11-Є	кількість учнів, які отримають доступ до освітніх послуг, осіб	0	500
18.	Придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти Дергачівської міської ради Харківської області	кількість учнів, яким буде забезпечено доступ до освітніх послуг, осіб	0	4800

19.	Придбання комп'ютерів, ноутбуків, планшетів, принтерів, сканерів, ксероксів для закладів загальної середньої освіти Дергачівської міської ради Харківської області	кількість учнів, які будуть забезпечені якісними освітніми послугами, осіб	0	4800
20.	Придбання меблів для закладів загальної середньої освіти Дергачівської міської ради Харківської області	кількість учнів, які будуть забезпечені якісними освітніми послугами, осіб	0	4800
21.	Аварійно-відновлювальні роботи внутрішніх приміщень будівлі КНП «ЦПМСД» Дергачівської міської ради Харківської області АЗПСМ смт. Слатине, за адресою: смт. Слатине, вул. Привокзальна,10	кількість осіб, які отримають доступ до медичних послуг, осіб	0	4382
22.	Аварійно-відновлювальні роботи внутрішніх приміщень, заміна вікон, ремонт даху будівлі КНП «ЦПМСД» Дергачівської міської ради Харківської області АЗПСМ смт. Козача Лопань, за адресою: смт. Козача Лопань, пл. Центральна,8	кількість осіб, які отримають доступ до медичних послуг, осіб	0	6529
23.	Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) будівлі КНП «ЦПМСД» Дергачівської міської ради, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, 25	кількість осіб, які отримають доступ до медичних послуг, осіб	0	18385
24.	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) амбулаторії загальної практики- сімейної медицини КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дергачівської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. Лермонтова, 64	кількість осіб, які отримають доступ до медичних послуг, осіб	0	3503
25.	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) амбулаторії загальної практики- сімейної медицини КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дергачівської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Великі Проходи, вул. Іллінська, 26-ф	кількість осіб, які отримають доступ до медичних послуг, осіб	0	1481
26.	Реконструкція будівлі та добудова приміщень КНП «Дергачівська центральна лікарня» Дергачівської міської ради Харківської області, за адресою: 62303, Харківська область, м. Дергачі, вул. Травня, 4	кількість отримувачів якісних медичних послуг, осіб	0	43450
27.	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) Козачолопанського Будинку культури Дергачівської міської ради розташованого за адресою: Харківська область, смт. Козача Лопань, Масив Театральний, 6-а	кількість мешканців, які отримуватимуть послуги, осіб	0	5578
28.	Капітальний ремонт покрівлі, фасаду та приміщень «Слатинського клубу Дергачівської міської ради» та Слатинської бібліотеки КЗ «Публічна бібліотека Дергачівської міської ради» за адресою: вул. Центральна, 18, смт. Слатине, Слатинського старостинського округу Дергачівської територіальної громади Харківської області	кількість мешканців, які отримуватимуть послуги, осіб	0	5200
29.	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) частини будівлі «БК ДЕРГАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, пл. Перемоги, 1	кількість мешканців, які отримуватимуть послуги, осіб	0	43450

30.	Придбання меблів для закладів культури Дергачівської міської ради Харківської області	кількість мешканців, які будуть забезпечені якісними послугами закладів культури, осіб	24195	43450
31	Придбання комп'ютерів, ноутбуків, планшетів, принтерів, сканерів, ксероксів для закладів культури	кількість мешканців, які будуть забезпечені якісними послугами закладів культури, осіб	24195	43450
32.	Реконструкція трибун, підтрибунних приміщень, спортивних майданчиків, мережі освітлення, стадіону «Авангард» за адресою : м.Дергачі, вул.Сумський шлях,106	кількість мешканців, які отримуватимуть оздоровчо-спортивні послуги, осіб/міс	0	5000
33	Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) та оснащення існуючих спортивних майданчиків на територіїх старостинських округів та м. Дергачі Дергачівської міської територіальної громади	кількість мешканців, які отримуватимуть оздоровчо-спортивні послуги, осіб	11000	22000
34.	Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) адміністративної будівлі, за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. Лермонтова,7	кількість мешканців, які отримуватимуть послуги, осіб	1948	3895
35.	Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) адміністративної будівлі, за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 796	кількість мешканців, які отримуватимуть послуги, осіб	24195	43450
36.	Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) адміністративної будівлі, за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Прудянка, вул. Магістральна, 2	кількість мешканців, які отримуватимуть послуги, осіб	1500	3000
37.	Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво будівлі для ЦНАП Дергачівської міської ради Харківської області у м. Дергачі	кількість мешканців, які отримуватимуть послуги ЦНАП, осіб	24195	43450
38.	Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) та оснащення зони масового відпочинку та перебування населення за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, пров. Парковий	кількість мешканців, які отримуватимуть послуги, осіб/міс	1000	20000
39.	Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) та оснащення зони масового відпочинку та перебування населення за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Лозівська	кількість мешканців, які отримуватимуть послуги, осіб/міс	1000	20000
40.	Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) та оснащення зони масового відпочинку та перебування населення за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня	кількість мешканців, які отримуватимуть послуги, осіб/міс	1000	20000

41.	Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) та оснащення зони масового відпочинку та перебування населення за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Дергачі, вул. Золочівська	кількість мешканців, які отримуватимуть послуги в зоні відпочинку, осіб/міс	1000	20000
42.	Аварійно-відновлювальні роботи (реконструкція) та оснащення існуючих дитячих майданчиків на території старостинських округів та м.Дергачі Дергачівської міської територіальної громади	кількість мешканців, які отримуватимуть послуги культурного дозвілля, осіб/міс	3000	6000
43.	Капітальний ремонт системи водопостачання в с. Великі Проходи, по вул. Степова, Миру, частково Іллінська буд.22-38 Дергачівської міської ради Харківської області	кількість мешканців, які отримуватимуть вільний доступ до водопостачання, осіб	0	300
44.	Аварійно-відновлювальні роботи мережі вуличного освітлення Дергачівської міської територіальної громади	кількість мешканців, які покращать умови проживання, осіб	24195	43450
45.	Капітальний ремонт дороги по вул. Театральна в смт Козача Лопань, Дергачівська міська територіальна громада, Харківська область	кількість подорожуючих, які отримають прийнятні умови пересування автомобільними дорогами, осіб	1250	2500
46.	Капітальний ремонт пішохідної зони по вул. 1-го Травня в смт Козача Лопань, Дергачівської міської територіальної громади, Харківської області	кількість мешканців, які покращать умови життя, осіб	1250	2500
47.	Капітальний ремонт дороги за адресою вулиця Степова в селі Великі Проходи Дергачівської міської територіальної громади Харківської області	кількість мешканців, які отримають прийнятні умови для проживання, осіб	400	800
48.	Капітальний ремонт частини дороги за адресою вулиця Конєва від будинку - 42 по будинок - 59А в селі Малі Проходи, Дергачівського району, Харківської області	кількість мешканців, які отримають прийнятні умови для проживання, осіб	250	500
49.	Капітальний ремонт під'їзної дороги до кладовища по вул. Нагорна у м. Дергачі Харківської області	кількість мешканців, які покращать якість життя, осіб/міс	3500	7000
50.	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лермонтова до будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Руська Лозова Харківського району Харківської області	Кількість мешканців, які покращать рівень життя, осіб	1850	3700

Проекти етапу «Розвиток»

51.	Створення «Інституту срібного віку» для обміну досвідом поколінь	Кількість мешканців, які отримають послуги, осіб	20	1500
-----	--	--	----	------

52.	Реконструкція будівлі та добудова приміщень «КЗ Дергачівський ліцей -1 ім. Д.Бакуменка», за адресою: 62303, Харківська обл., м. Дергачі, вул. Золочівський шлях, 58 (коригування)	кількість учнів, осіб	0	1500
53.	Будівництво будівлі Комунального закладу «Великопроходівський ліцей» за адресою: Харківська область, с. Великі Проходи, вул. Іллінська, 32-А	кількість учнів, осіб	0	658
54.	Будівництво будівлі Комунального закладу «Токарівський ліцей» за адресою: Харківська область, с. Гоптівка, вул. Шкільна, 11	кількість учнів, осіб	0	658
55.	Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) будівлі Дергачівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу - 3 «Сонечко» Дергачівської міської ради Харківської області за адресою: 62303, Харківська область, місто Дергачі, провулок Заводський,1	кількість місць для відвідування закладу дошкільної освіти комбінованого типу, кількість місць	0	80
56.	Реконструкція існуючої нежитлової будівлі під дошкільний навчальний заклад за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Безруки, вул. Шевченка, 22Б (Коригування)	кількість місць для відвідування дитячого садка, кількість місць	0	140
57.	Модернізація діючої інфраструктури Соціального захисту дітей Дергачівської міської ради шляхом покращення матеріально-технічної бази	кількість мешканців, які отримують послуги, осіб	24195	43450
58.	Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у смт Слатине, смт Прудянка, с. Руська Лозова Дергачівської міської територіальної громади з благоустроєм прилеглих територій	кількість мешканців, які отримують послуги, осіб/міс	0	6000
59.	Придбання техніки та обладнання для збору побутових відходів на території Дергачівської міської територіальної громади	кількість мешканців, які отримують послуги утилізації відсортованого сміття, осіб	0	20000
60.	Придбання обладнання робочої станції для оформлення та видачі паспортних документів, взяття біометричних даних і реєстрації місць проживання	кількість мешканців, які отримують послуги, осіб	24195	43450
61.	Створення на базі, розграбованих окупантами закладів культури мережі хабів креативної економіки для розвитку підприємництва та сприяння поверненню вимушених переселенців на Батьківщину	кількість створених нових робочих місць, робочих місць	0	17051
62.	Створення туристичної мережі «Дорогами Григорія Сковороди» для розвитку туристичного потенціалу Дергачівщини	кількість туристів, які скористаються послугами мережі, осіб	0	2000