
ЦІНА ВІДБУДОВИ
ЯК ЛОГІСТИКА ВПЛИВАЄ НА

ФІНАЛЬНУ ВАРТІСТЬ ОБ’ЄКТА

СПІКЕР:
ГОРГО ТЕТЯНА



ЯК РАХУЄТЬСЯ
СОБІВАРТІСТЬ
ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ
СОБІВАРТІСТЬ ТОВАРУ, ЯКИЙ ІМПОРТУЮТЬ

В УКРАЇНУ, ЗАЗВИЧАЙ СКЛАДАЄТЬСЯ

З КІЛЬКОХ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ:

Закупівельна вартість будівельних матеріалів

Транспортні (логістичні) витрати

Страхування

Митне оформлення, митний термінал

Витрати на зберігання

Митні платежі*:
*рахуються не лише із вартості товару по інвойсу,
а й транспортних витрат до кордону України



НЕОПТИМІЗОВАНІ
ЛОГІСТИЧНІ
МАРШРУТИ

ЗАТРИМКИ
НА КОРДОНІ
ТА МИТНИЦІ

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ
БЕЗ ПРИВ'ЯЗКИ ДО

ГРАФІКА БУДІВНИЦТВА

ЗМІНИ В МИТНИХ
СТАВКАХ АБО

ПОДАТКАХ

ПОШКОДЖЕННЯ
ТОВАРУ

НЕСТАБІЛЬНІСТЬ
ВАЛЮТНОГО КУРСУ

ДЕ ВИНИКАЄ ПОДОРОЖЧАННЯ?



КОНСОЛІДАЦІЯ
ІМПОРТНИХ ПАРТІЙ:

зменшення витрат
на транспортування

та складування.

КЕРОВАНЕ МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ:

узгодження з графіком будівництва
для уникнення затримок.

РЕГІОНАЛЬНІ
СКЛАДИ ЯК БУФЕР:

зберігання товарів до
необхідного моменту.

ПОЕТАПНА
ДОСТАВКА

зменшення витрат
на транспортування

та складування.

КОНТРОЛЬ СТРОКІВ
ТА ЗАЛИШКІВ

ефективне управління
запасами та витратами

ЛОГІСТИКА ЯК  ІНСТРУМЕНТ
УПРАВЛІННЯ ЦІНОЮ

ЛОГІСТИКА В ІМПОРТНИХ ПОСТАВКАХ - ЧАСТИНА ФІНАНСОВОЇ МОДЕЛІ ПРОЄКТУ.

БЕЗ ЦЬОГО ІМПОРТ ПРАЦЮЄ ПРОТИ БЮДЖЕТУ ПРОЄКТУ.



ПАРИЖ

ГАМБУРГ

ПРАГА

ПОЗНАНЬ

РИМ



РІШЕННЯ
ВІД FTP

СИСТЕМАТИЗОВАНА ЗАКУПІВЛЯ ТОВАРУ
ЧЕРЕЗ НАШОГО ТОРГОВОГО АГЕНТА

КОНСОЛІДАЦІЯ ВАНТАЖІВ НА
СКЛАДІ У М. БЛОНЕ, ПОЛЬЩА

СИНХРОНІЗАЦІЯ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ
ПІД ПОТРЕБИ БУДІВНИЦТВА

ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ
ОТРИМАННЯ ПРЕФЕРЕНЦІЇ ПО EUR 1

ДОСТАВКА НА РЕГІОНАЛЬНИЙ СКЛАД
(С. ГОРЕНКА, КИЇВСЬКА ОБЛ)



ФІНАНСОВИЙ ЕФЕКТ ТА РЕЗУЛЬТАТ

ОПТИМІЗАЦІЯ НА ОПЛАТИ ПОСЛУГ
МИТНОГО БРОКЕРА, ОСКІЛЬКИ ФІНАЛЬНО
БУВ 1 ПОСТАЧАЛЬНИК, ОТЖЕ 1 ВМД

ВІДСУТНІСТЬ ОПЛАТИ ЗА ПРОСТОЇ
ТРАНСПОРТУ ТА ЗАТРИМКИ ПІД ЧАС
РОЗВАНТАЖЕННЯ

ЗМЕНШЕНА КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕВЕЗЕНЬ, ЗА
РАХУНОК КОНСОЛІДАЦІЇ ВАНТАЖІВ.

ОПЛАТИ НА МИТНИЦЮ НЕ
«ЗАМОРОЖУЮТЬ» ОБОРОТНІ КОШТИ.

Загалом вдалося зекономити

2300 ЄВРО

Витрати на митного брокера і митний термінал:
200 євро (1 ВДМ), замість 1000 євро (економія
800 євро)

Простій авто: відсутність затримок із митним

оформленням дозволила уникнути витрат у

середньому 200 євро за затримку (економія
200 євро)

Простій бригади та оренда обладнання на
вивантаженні: відсутність простоїв на

розвантаженні, що за один день коштувало б

100 євро (економія 100 євро за 1 день).

Економія на логістиці: аналіз вартості доставки

вантажу за рахунок використання окремого

авто з Польщі замість збірки з різних

постачальників (економія 1200 євро)



ПЛАНУВАННЯ
МАРШРУТІВ

згідно планів

відвантаження

ПІДГОТОВКА
ДОКУМЕНТІВ

заздалегідь для

митного оформлення

та преференцій.

УПРАВЛІННЯ
ЗАПАСАМИ

через склад та автоматизовану

систему WMS. У разі зміни потреб у

матеріалах або затримок у поставках

звітність системи дозволяє

оперативно корегувати запаси і

планувати закупівлю, забезпечуючи

безперервність будівництва.

ЕФЕКТИВНА ЛОГІСТИКА =
ЕКОНОМІЯ БЮДЖЕТУ

ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ:

РЕЗУЛЬТАТ:

Замовник контролює витрати на

будівництво у режимі реального часу,

зменшуючи ризики перевитрат на

логістиці і забезпечуючи ефективність

фінансового управління проєктом.



УПРАВЛІННЯ ІМПОРТОМ
ЯК КЛЮЧ ДО УСПІШНОЇ
ВІДБУДОВИ

У ВІДБУДОВІ ІМПОРТ БУДЕ ВІДІГРАВАТИ КЛЮЧОВУ РОЛЬ.

І ПИТАННЯ НЕ В ТОМУ, ЧИ ІМПОРТУВАТИ,
А ЯК ЦИМ ІМПОРТОМ УПРАВЛЯТИ.

ФІНАЛЬНА ЦІНА ОБ’ЄКТА ФОРМУЄТЬСЯ
НА КОРДОНІ, НА СКЛАДІ І В ГРАФІКУ ПОСТАВОК.

3PL - ЦЕ ІНСТРУМЕНТ, ЯКИЙ ДОЗВОЛЯЄ
ПЕРЕТВОРИТИ ІМПОРТ З РИЗИКУ НА
КЕРОВАНИЙ ФАКТОР ВАРТОСТІ.
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